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FORORD 
Arbeidet med hovedplan vannforsyning for Lillesand kommune er utført av en prosjektgruppe som har bestått av 
personer fra Lillesand kommune, med bistand fra Aprova AS.  

Fra Lillesand kommune har Eirik Storhaug, Roger Edvardsen og Tarjei Selander Moi deltatt. Tor Albert Oveland og 
Simen Øverbø fra Aprova AS har utformet prosjektrapporten. 
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1 INNLEDNING 

Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for utviklingen av Lillesand sett i et 10–12 års 
perspektiv, og er det øverste nivået i det kommunale plansystemet. I hver ny bystyreperiode vurderer 
bystyret om, og i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Hovedplan for vannforsyning og avløp tar utgangspunkt i premissene lagt i kommuneplanen, blant annet 
arealbruk, befolkningsutvikling, klimautvikling, økende krav til høy samfunnssikkerhet og langsiktige 
økonomiske planer. Samtidig danner hovedplanen et viktig faglig fundament for kommuneplanen. 
Tiltaksprogrammet i hovedplanen danner videre grunnlaget for innspill til kommunens budsjett- og 
økonomiplan, som rulleres årlig. 

I tillegg til å ha samme tidshorisont som kommuneplanen, går hovedplanen også lengre frem i tid, spesielt 
med tanke på å sikre minimum 100 års levetid for vann- og avløpsanleggene. 

Hovedplanen angir hvordan vann- og avløpsavdelingen skal oppfylle egne mål samtidig som kravene gitt i 
lover og forskrifter skal overholdes. Den bør revideres ved behov for endringer i målsetninger og strategi, 
eller ved endringer i overordnede rammer for virksomheten, for eksempel endrede lovkrav. 
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2 LOVGRUNNLAG 

Blant de viktigste lovene og forskriftene for vannforsyningen er: 
• EUs drikkevannsdirektiv (98/83/EF) 

• Drikkevannsforskriften 

• Verdens helseorganisasjon/UNECEs protokoll for vann og helse 

• Forskrift om krav til beredskap 

• Vannforskriften 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• Plan- og bygningsloven 

• Byggteknisk forskrift (TEK17) 

• Forurensingsforskriften 

• Internkontrollforskriften 

• Arbeidsmiljøloven 

 

Nedenfor beskrives de nevnte aktuelle lovene og forskriftene. Utfyllende informasjon finnes på va-jus.no. 

Drikkevannsforskriften (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) 

Drikkevannsforskriften er sentral innenfor vannforsyningen i Norge. Ny forskrift trådte i kraft 1. januar 
2017. EUs drikkevannsdirektiv (98/83/EF) er innarbeidet i den norske drikkevannsforskriften. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) har 
utarbeidet en protokoll for vann og helse. Regjeringen fastsatte i 2014 nasjonale mål for vann og helse i 
samsvar med denne. 

Revisjonen av drikkevannsforskriften som nå er gjort er et av tiltakene for å følge opp målene i protokollen 
fra WHO og de nasjonale målene for vann og helse. 

Endret sikkerhetssituasjon og klimaendringer er også en del av årsakene til forskriftsendringen. 

De viktigste endringene i drikkevannsforskriften kan oppsummeres slik: 
• Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp. 
• Tydeligere krav til drift og vedlikehold. Plan for vedlikehold og fornying skal være oppdatert. 
• Vannforsyningssystemene skal sikres mot uautorisert tilgang og bruk, dette gjelder både fysisk sikring 

og sikring mot dataangrep. 
• Alle som arbeider ved vannforsyningssystemet må få tilstrekkelig opplæring.  
• Tydeligere krav til beredskap og beredskapsøvelser. Det skal foreligge plan for beredskap og plan for 

beredskapsøvelser. 
• Kommuner og fylkeskommuner har fått en tydeligere plikt til å ta drikkevannshensyn i sitt planarbeid. 
• Grenseverdiene for radioaktive stoffer i drikkevann er flyttet ut av drikkevannsforskriften. 

Forskrift om krav til beredskap 

Vannverkseier har plikt til å utarbeide beredskapsplan etter lov om helsemessig og sosial beredskap. 
Vannverkseier skal utføre beredskapsplanlegging som gjør at det kan tilbys nødvendige tjenester under 
krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 

http://va-jus.no/
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Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) 

Gjennom vannforskriften er Direktiv 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann, implementert i Norge. 
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

I §17 står det: "Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal 
beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann 
reduseres." 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Kommunen har et betydelig ansvar når det gjelder vannforsyning. I folkehelseloven §9 står det 
"Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte 
kan ha innvirkning på helsen". Drikkevannsforskriften er hjemlet i folkehelseloven. 

Regelverk vedrørende kommunale vann- og avløpsgebyr 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg sammen med forskrift om begrensing av forurensning 
(forurensningsforskriften) gir føringer om eierskap og gebyrer. Størrelsen på gebyrene skal ikke overstige 
kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Gebyrene som kreves inn kan 
utelukkende benyttes til å dekke kostnader på vann- og avløpssektoren. 

Plan- og bygningsloven 

Loven omfatter også VA-infrastrukturen. Dette innebærer at nye VA-anlegg er søknadspliktige. Loven 
inneholder blant annet bestemmelser om tilknytning av bygninger ved framføring av VA-anlegg til nye 
områder. 

Byggteknisk forskrift 

I henhold til forskriften skal vannforsyningsanlegg med ledningsnett dimensjoneres slik at det gir 
tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann. 

Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven 

Disse inneholder bestemmelser som har til dels stor betydning for hvordan tekniske anlegg innrettes og 
hvordan arbeid skal utføres. 
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3 PLANGRUNNLAG 

Et utvalg av de viktigste planene som har innvirkning på VA-sektoren er gjengitt nedenfor. 

3.1 Kommuneplanen 
Kommuneplanen gir kriterier og retningslinjer for hvordan vannforsyningen, som en av de kommunale 
tjenester, skal utvikles og drives. 

Videre legger kommuneplanens arealdel indirekte, men viktige føringer for utviklingen av VA-anleggene i 
og med at framtidig utbyggingsmønster er angitt her. 

Kommunedelplaner og sektorplaner kan også i noen tilfeller ha betydning for vannforsyningen. 

3.2 Kommunalt reglement 
Det er fastsatt følgende lokale reglement innenfor vannforsyning: 

• VA-norm 

VA-norm for Lillesand kommune gjelder for kommunens ledningsnett og de anlegg som skal 
knyttes til dette. Normen gir ensartede regler for aktører i utførelse og skal sikre god kvalitet 
under utførelse og på sluttproduktet. 

• VA-abonnementsvilkår 

Vilkårene tar utgangspunkt i tekniske og administrative bestemmelser i " Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp" og er supplert med tilleggsbestemmelser som gjelder for 
kommunene i Knutepunkt Sør. Disse skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom 
kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og 
avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsanlegg.   

• Forskrift om vann og avløpsgebyrer 
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for 
kommunens vann- og avløpstjenester, og er supplert med vannmålerbestemmelser. 

 

https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4613620.2658.uuu77ltzab7qli/VA%20norm%20for%20Lillesand%20kommune%20(1).pdf
https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244611510__Standard-abonnementsvilkaar-for-vann-og-avloep.aspx
https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4613627.2658.pwzwmkktitskbj/Standard%20abonnementsvilk%C3%A5r%20for%20vann%20og%20avl%C3%B8p%20-%20administrative%20bestemmels....pdf
https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4613628.2658.mkmzjljwksbsj7/Tilleggsbestemmelser%20til%20standard%20abonnementsvilk%C3%A5r.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-09-04-1143/KAPITTEL_4#%C2%A74-1
https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4628338.2658.qkpjzipjwkabml/Gjeldende%20vannm%C3%A5lerbestemmelser%20-%20Lillesand%20kommune.pdf
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4 BESKRIVELSE AV VANNFORSYNINGEN 

4.1 Vannkilder og behandlingsanlegg 

4.1.1 Vannkilde 

Austre Grimevann er i dag vannkilde for Lillesand kommune, og forsyner i dag ca 8 000 pe i Lillesand 
med drikkevann. Nedbørfeltet omfatter totalt 73 km2 og strekker seg til Lillesand, Grimstad og Birkenes. 
Arealbruken domineres av skog (81,4 %), innsjøer (12,4 %), myr (3,9 %) og jordbruk (0,9 %). 

Ut fra landskapsbildet kan nedbørfeltet grovt deles i to. I øvre del er Tvitjønn det høyestliggende vatnet. 
Austre og Vestre Grimevatn dekker store deler av nedre halvdel. Det går en smal kanal mellom dem. 
Vestre Grimevatn er 1,6 km2, mens Austre Grimevatn er det største med et areal på 3,94 km2. 

 

Figur 3 Nedslagsfelt som drenerer til Austre Grimevann (NVE Atlas) 
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4.1.2 Råvannskvalitet 

Råvannskvaliteten er typisk for sørlandsvann, med et økende fargetall de siste årene. Vassdraget 
karakteriseres som kalkfattig og humøst (fargetall >30 mgPt/l, TOC 5-15 mg/l). 

4.1.3 Vanninntak 

Vannbehandlingsanlegget forsynes med råvann fra en inntaksledning på ca. 30 m dyp. Det er i tillegg en 
inntaksledning i reserve. Denne har inntak på ca 10 m dyp. Vannet pumpes til vannbehandlingsanlegget 
fra en pumpekum bestående av 4 pumper og 1 spylepumpe. Ved normal drift går 1 pumpe og ved full 
kapasitet går 2 pumper. 

4.1.4 Vannbehandling 

Behandlingsanlegget ved Grimevann har vært i drift siden 1972. I 1997 ble anlegget bygget om til å 
inneholde et alkaliseringstrinn (marmorfilter), og i 2007 ble vannverket ombygd til Moldeprosessanlegg. 

Behandling foregår i tre trinn: koagulering med jernklorid (JKL), filtrering i 3-media filtre, og desinfeksjon 
med klor (NaOCl).  

 

  

 

Figur 1 Funksjonsskisse Lillesand vannbehandlingsanlegg 
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4.1.5 Kapasitet 

Dimensjonerende rentvannsproduksjon er 160 l/s. Normal vannproduksjon er 45 l/s, men produsert vann 
kan i enkelte døgn på sommeren med mye hagevanning øke til 130 l/s. Figur 2 viser den gjennomsnittlige 
produserte vannmengden per måned, og merbelastningen fra hagevanning og hytteforbruk kommer 
tydelig frem.  

 
Figur 2 Gjennomsnittlig produsert vannmengde per måned ved Grimevann vannbehandlingsanlegg 

4.1.6 Kildebeskyttelse 

Nedbørfeltet til Austre Grimevann er i kommuneplanens arealdel avmerket som hensynssoner. Det er i 
planbestemmelsene vist til klausuleringsbestemmelsene, og det tillates ikke ny aktivitet eller andre fysiske 
inngrep som kan medføre en fare for forurensing av vannkilden. 

De eksisterende servituttene i nedbørfeltet omfatter kun de deler av nedbørfeltet som ligger innenfor 
Lillesand kommune. Det er også ulike bestemmelser både syd og nord for Furuholmlinjen i Austre 
Grimevann, disse ulike bestemmelsene omfatter oppføring av ny bebyggelse, hytter, overnattingssteder, 
motorbåttrafikk for grunneiere og serveringssteder. 

Det er blitt gjennomført en vurdering av aktiviteter og vannkvalitet i Grimevann av Asplan Viak i 2016.  
("Grimevann - Vurdering vannkvalitet og aktiviteter i nedbørfeltet i 2016", Robertsen,2017).  

Denne rapporten belyser flere sentrale punkter som bør følges opp. Det er per 1/1-2017 husdyrhold og 
jordbruksarealer som benyttes til grasproduksjon og beite i nedbørsfeltet til Austre og Vestre Grimevann. I 
tillegg er eldre avløpsanlegg knyttet til boliger og hytter fremdeles i drift i området. Oppsummert er det 
avdekket risiko for uønskede hendelser knyttet til forurensning i nedbørfelt gjennom uhell med kjøretøy, 
forurensning fra beitedyr, menneskelig aktivitet (inkludert avrenning fra eldre avløp i spredt bebyggelse) 
og tilrenning fra gjødselkjellere eller tanker for drivstoff og fyringsolje. 

Rapporten fra Asplan Viak anbefaler å revidere foreliggende klausuleringsbestemmelser og foreslår en 
rekke strakstiltak, blant annet å oppgradere dårlige avløpsanlegg, gjødselkjellere og redusere 
avløpsbelastningen fra beitedyr. 
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4.2 Distribusjonssystemet 
Forsyningen fra Grimevann vannbehandlingsanlegg pumpes ut på nettet sørover til høydebasseng 
Bjørkestøl, og østover til Stordalen, se Figur 3. Hovedstrengen vestover fra Bjørkestøl går videre sør-
vestover og trykkøkningsstasjon Fyresmoen leverer vann til høydebasseng Storemyr. Fra hovedstrengen 
reduseres trykket til sentrumssonen. Via trykkøkningsstasjon Seljelia pumpes det opp til høydebassenget 
på Hestheia. Fra Hestheia blir trykket redusert ned til sentrumssonen og Ørnefjell, og trykkøkningsstasjon 
Sekkebekk forsyner Engekjerr og Kroksteinåsen. 

Fra hovedstrengen ved Sekkebekk går vann via Skuggevik til Høvåg og Ulvøysund gjennom 
trykkøkningsstasjonene Kjøbmannsvig og Bliksund. TS Bliksund leverer vann til høydebassenget på 
Hæstadveden. 

Ved Kjerlingland trykkøkningsstasjon blir vannet pumpet til Brønningsmyr. 

 
Figur 3 Prinsippskisse av Lillesand kommunes drikkevannsforsyning 
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4.2.1 Oversiktskart 

Utstrekningen på ledningsnettet og plassering av viktige punkt i vannforsyningen er vist i de to neste 
figurene.  

 
Figur 4 Vannforsyning Lillesand sentrum 
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Figur 5 Vannforsyning Lillesand sentrum - Ulvøya 
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4.2.2 Ledningsnett 

Det er rundt 166.5 kilometer med kommunale vannledninger i kommunen, av disse er ca. 66 kilometer 
(~40 %) sjøledninger. Ledningsnettet består i hovedsak av plast (80,07 %) og 3,12 % av ledningsnettet er 
i grått støpejern med dårlig kvalitet, se Figur 6 for en komplett oversikt over den prosentvise 
materialfordelingen.  
 

 
Figur 6 Vannledninger - materialfordeling 

Omtrent halvparten (47 %) av ledningsnettet er fra år 2000 eller nyere og 41 % av ledningsnettet er 
registrert med ukjent anleggsår. Figur 7 viser aldersfordelingen til ledningsnettet fordelt over tre 
kategorier. Som det fremkommer av figuren er det en overvekt av plast og duktilt støpejern som er lagt de 
siste 20 årene. 

 
Figur 7 Material og alderskategorier for ledningsnettet 
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Som det fremkommer av Figur 8 er det stor hovedvekt av dimensjonsstørrelsene 110 og 160 mm. 

 
Figur 8 Vannledninger - omfang av ulike dimensjoner 

4.2.3 Høydebasseng 

Høydebassengene stabiliserer trykket i nettet, og fungerer som sikkerhetsvolum i perioder som 
behandlingsanlegget ikke er i drift. Det gir også bedre slokkevannsberedskap i distribusjonssystemet og 
kan fungere som reservevannforsyning ved en krise. Høydebassenget tilfører også en ekstra sikkerhet 
ved brudd på hovedtilførsel, havari i pumper eller annen stopp eller redusert kapasitet på grunn av 
vedlikehold. 

Lillesand kommune har 4 høydebasseng, 

- Hestheia 2.500 m3, byggeår 1984 

- Bjørkestøl 3.000 m3, byggeår 2008 

- Storemyr  1.500 m3, byggeår 2010 

- Hæstadveden 1.500 m3, byggeår 2014 

Bassengene er utført i betong og har kapasitet til å forsyne kommunens abonnenter ved en krise i inntil 2 
døgn ved normalt forbruk. 

Høydebassenget på Hæstadveden stabiliserer trykket og bidrar til mer leveringssikkerhet ved eventuelle 
brudd på ledningene i sjøen. 
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Alle høydebassengene er fjernovervåket via CitectScada prosess- og overvåkingssystem 

 
Figur 9 Hæstadveden høydebasseng 

4.2.4 Trykkøkningsstasjoner 

Trykkøkningsstasjonenes funksjon er å forsyne høyt liggende abonnenter med nødvendig vanntrykk, og 
løfte vannet opp til høydebasseng. 

Alle trykkøkere er utformet med overbygg.  

 
Figur 10 Fyresmoen trykkøkningsstasjon 
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4.3 Trykksoner 
Nettet i Lillesand er delt opp i tre hovedtrykknivå: 

Lavtrykksone:  Totaltrykk kote 70  
Omfatter sentrumsområdet og Høvåg.  Abonnenter ligger på kote 0–30 m.o.h. 
Trykk bestemmes reduksjonsventiler ved Tingsaker, ved viadukten og ved Skuggevik. 

Mellomtrykksone: Totaltrykk kote 90–100 
Omfatter Heldal, Tingsaker, Møglestu - Storemyr, Seljelia.  Abonnenter ligger på kote 30–70 m.o.h. 
Trykk bestemmes av vannbehandlingsanlegget, HB Bjørkestøl, TS Seljelia og HB Hestheia. 

Høytrykksone: Totaltrykk kote 110–130 
Dette er mindre soner for å få trykk nok i høytliggende områder.  Omfatter bl a Hestheia, 
Kroksteinåsen, Gaupemyr, Storemyr og Kjerlingland–Brønningsmyr. 
Trykk bestemmes av mindre trykkøkningsstasjoner. I området Storemyr–Fyresmoen bestemmes 
trykket også av HB Storemyr. 

Hestheia høydebasseng ligger med topp vannspeil på ca kote 100. Dette var opprinnelig bestemmende 
for trykket i nettet. Lavtrykksone i sentrum ble innført for å blant annet redusere lekkasjer. Ettersom nettet 
ble utvidet var det nødvendig med nye høytrykksoner.  

For å ha tilstrekkelig oversikt over trykksonene i nettet er det gjennom hovedplanarbeidet utarbeidet 
detaljerte kart som viser trykksoneinndelingen, Figur 11 viser et utsnitt fra denne inndelingen. 

 
Figur 11 - Utsnitt fra trykksoneinndeling 
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4.4 Reservevann 
Lillesand kommune samarbeider med Kristiansand kommune om en gjensidig reservevannforsyning. 
Denne vil være på plass om noen år. Foreløpig framdriftsplan sier 2025-2026. Dette blir nærmere 
konkretisert når den formelle avtalen mellom Kristiansand og Lillesand angående eierskap til 
reservevannforsyningen er på plass. 

I forbindelse med sammenkobling mot Kristiansand skal behandlingsanlegget utvides. Da vil det komme 
på plass UV-desinfeksjon i tillegg til dagens behandling. Etter den foreløpige framdriftsplanen vil nytt 
behandlingsanlegg være på plass rundt 2026. 

4.5 Kritiske punkter og sårbarhet 
Lillesand kommune har jobbet med å oppdatere sin ROS-analyse av vannforsyningen i perioden 2018-
2020. 

Som en del av dette arbeidet har det blitt utarbeidet en rekke sammenstillinger og oversiktskart over 
kritiske punkter på ledningsnettet, disse inkluderer oversikt over: 

- Hvilke ledningsstrekk som gir vesentlige konsekvenser ved et brudd eller avstengning, dette 
inkluderer endeledninger, ledninger i grensystem og ledninger som er sentrale i forsyningen. 

- Virksomheter som kan forurense drikkevannet gjennom tilbakestrømming 

- Oversikt over dagens og fremtidig plassering av prøvetakningspunkt på bakgrunn av en 
hydraulisk analyse av ledningsnettet og kritiske punkter. 

Ut fra ROS-analysen har det også blitt gjennomgått aktuelle tiltak for å utbedre kritiske punkter. Disse 
tiltakene er fordelt ut fra behov og allerede utførte tiltak og er sammenfattet i et excelark. Lillesand 
kommune vil jobbe kontinuerlig med denne tiltaksoversikten og utførte tiltak vil oppdatert i excelarket. På 
denne måten sikrer man at det videre arbeidet med kritiske og sårbare punkter på 
vannforsyningssystemet skjer kontinuerlig frem mot neste ROS-analyse.  

4.6 Vakt og beredskap 
Lillesand kommune har tatt i bruk webløsningen «Varsling24». Dette er et verktøy som vil bli brukt for å 
varsle abonnenter raskt ved driftsforstyrrelser og kritiske hendelser på vannforsyningen. Oversikten over 
sårbare og kritiske abonnenter blir lagt inn i Varsling24. 

Nødvannforsyning baseres på utplassering av tanker for henting av drikkevann på flasker og kanner. Det 
er inngått en avtale med Grimstad kommune om levering av vann ved hjelp av tankbil. 

Flere av driftspersonellet kan drifte vannbehandlingsanlegget. Det er gjort ombygging av automatikk- og 
styringssystemet det siste året, slik at anlegget kan kjøres lokalt, uten å være knyttet til øvrig 
overvåkningsanlegg. Ved noe supplering av nødstrøm vil også spylepumper kunne kjøres via aggregat. 
Det skal foretas øvinger på manuell kjøring av vannbehandlingsanlegget slik at driftspersonell er kjent 
med hvordan dette skal gjøres i en krisesituasjon 

HB Hestheia, Storemyr og Hæstadveden kommuniserer med driftsovervåking via radiosamband. HB 
bjørkestøl kommuniserer via ethernet og har også mulighet til radiosamband. Det gis alarm til vakttelefon 
ved høyt og lavt nivå samt unormalt store mengder ut av basseng. 

Alle trykkøkere gir også alarm til vakttelefon ved høyd/lavt vanntrykk eller unormalt store vannmengder 
gjennom stasjonen. 

Det er utarbeidet en aksjonsplan ved forurensning av drikkevann eller svikt i vannforsyningen. 
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4.7 Gjenanskaffelseskostnad 
Det er utført overslagsberegninger for å finne gjenanskaffelseskostnad for de kommunale vann og 
avløpsanleggene i Lillesand.  

Gjenanskaffelseskostnader er det beløp som må investeres for å bygge et nytt, tilsvarende anlegg basert 
på dagens metoder og materialer. 

Sammendrag av denne vurderingen framgår av tabellen under. Total gjenanskaffelseskostnad er vurdert 
til å være ca 2,8 milliarder kroner. 

 

Anlegg Gjenanskaffelseskostnad 
(mill kr) 

Ledningsanlegg 2 159  

Høydebasseng 35  

Trykkøkningsstasjoner vann 16  

Vannbehandlingsanlegg 200  

Renseanlegg spillvann 280  

Pumpestasjoner spillvann 88  

Totalsum 2 778  

I tillegg kommer de private stikkledningene. Disse er ikke tatt med i beregningene ettersom det er til dels 
store mangler i ledningskartverket. 
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5 MÅL OG SATSINGSOMRÅDER 

5.1 Nasjonale mål for vann og helse 
Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann i Norge. De er et resultat av WHOs Protokoll for vann 
og helse. Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære 
forhold for alle. I Norge har vi blant annet utfordringer knyttet til forurensing, vannlekkasjer og gamle rør. 
Her setter de nasjonale målene konkrete ambisjoner om leveringssikkerhet og lekkasjeandel. Innføringen 
av disse målene skal sørge for at vi nasjonalt blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 

De nasjonale målene stiller flere viktige krav til vannforsyningen: 

1. Bedre standarden på vannforsyningen 

2. Redusere utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom 

3. Knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan 
kontrolleres 

4. Velge inntakspunkt der forurensningsfaren er minst 

5. Bedre beskyttelsen av vannkilder 

6. Bedre informasjon til publikum om kvaliteten på drikkevannet 

7. Bedre kvalitet på drikkevannet 

8. Øke funksjonssikkerheten til vannforsyningen 

Disse målene er tatt hensyn til i den nye drikkevannsforskriften, gjeldende fra 1. januar 2017. 

5.2 Mål for vannforsyningen i Lillesand 

• Lillesand kommune skal levere drikkevann slik at kravene i drikkevannsforskriften 
overholdes. 

• Den kommunale vannforsyningen skal være sikker, og levere tilstrekkelige mengder 
helsemessig trygt drikkevann. 

5.3 Satsingsområder 
Det er pekt ut fem satsingsområder for vannforsyningen i Lillesand de nærmeste årene.  

• Reduksjon av lekkasjer 

• Sikker vannforsyning 

• Fornyelse og utskifting 

• Tilpasning til klimaendringer 

• Økt kompetanse og effektivitet 
Satsingsområdene er nærmere beskrevet i de videre kapitlene. 
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5.3.1 Reduksjon av lekkasjer 

Lillesand har et lekkasjenivå på over 30%. "Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen" er utarbeidet av 
Norsk Vann. Der anbefales det å sette opp plan for å redusere lekkasjene ned til et bærekraftig nivå, og 
at lekkasjeandelen for landet under ett reduseres til 20% innen 2030. 

For vannforsyningen i Lillesand kommune satses det på å redusere lekkasjene i tråd med anbefalingene 
fra Norsk Vann. 

Motivasjonen for å innføre lekkasjekontroll og få redusert lekkasjevannet er følgende: 
• Risikoen for inntrenging av kloakk reduseres. 
• Trykkforholdene i nettet under belastningstopper bedres, dette øker kapasiteten i nettet. 
• Kostnadskrevende tiltak for kapasitetsøkning kan utsettes. 
• Nye anlegg kan bygges mindre og til lavere kostnad fordi mindre vann forsvinner. 
• Reparasjonskostnader for ledningsnettet blir lavere ved at skadevirkninger fra lekkasjen reduseres. 
• Det blir færre driftsforstyrrelser i vannforsyningen ved at lekkasjer oppdages på et tidligere tidspunkt. 
• Vannføringsavhengige driftskostnader til pumping og vannbehandling blir redusert. 

Ved å ha større fokus på utskifting av ledningsnett har Lillesand kommune redusert lekkasjene betraktelig 
de siste årene. For å senke lekkasjene ytterligere vil det trengs enda mer midler. Erfaringer fra de fleste 
norske bykommuner er at kravet til systematisk arbeid og ressursinnsats for å komme fra 30% til 20% 
lekkasjer er atskillig høyere enn å gå fra 40% til 30%. 

Figur 12 illustrerer dette, og viser prinsippet for å finne optimal lekkasjeandel med hensyn til kostnader. 

 
Figur 12  Prinsipp for optimal lekkasjeandel med hensyn til kostnader. 
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5.3.2 Sikker vannforsyning 

Sikker og robust vannforsyning er viktig for å møte abonnentenes forventning om regularitet i 
vannleveransen og for å kunne tilby vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet til enhver tid. 

Det er en prioritert oppgave å sørge for mindre stans og avbrudd i forsyningen ved å gjennomføre tiltak 
som fører til færre ledningsbrudd og mindre driftsstans på pumpestasjoner og ved behandlingsanlegg. 
Likevel vil dette forekomme jevnlig. Derfor er det viktig å bygge vannforsyningssystemet slik at det tåler 
driftsavbrudd, og at færrest mulig berøres av bruddene. 

Satsingsområdet er spesielt rettet mot tre hovedtema: 
• Økning av bassengvolum  
• Etablering av ringforbindelser  
• Få på plass en god reservevannforsyning 

Reservevannforbindelsen mot Kristiansand er det mest største tiltaket innenfor satsingsområdet. For 
tiden arbeides det med å få utredet sammenkobling videre østover mot Arendal og Grimstad også. Dette 
vil føre til enda bedre sikkerhet i forsyningen og fordeling av vannuttaket over flere kilder. 

Figur 13 viser aktuell prinsippløsning. 

Lillesand kommune vil i så fall få en svært god reservevannforsyning ettersom kommunen ligger omtrent 
midt på strekningen for den framtidige koblingen mellom Arendal og Kristiansand. Dette kan også gi en 
gunstig effekt på kostnadene til reservevannforsyning for Lillesand. 

 
Figur 13 Mulig sammenkobling av vannforsyning Kristiansand–Lillesand–Grimstad–Arendal. 
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5.3.3 Fornyelse og utskifting 

Norsk Vann anbefaler i sin bærekraftstrategi en gjennomsnittlig fornyelsestakt på 1,2% fram mot 2040. 

Lillesand kommune har i dag en årlig utskiftingsandel på ca 1%. 

Utskifting av ledninger i sentrumsområdene er svært kostbart. En oppsummering som kommunen har 
gjort viser at kostnad pr. meter grøft med vann og avløpsledninger ligger mellom 25 000–30 000,- i 
sentrum. I boligområder hvor det er mer plass og mindre trafikk er tilsvarende kostnad 15 000–20 000,- 
pr. meter. Med andre ord kan det i sentrum skiftes ut 30–40 meter for en kostnad på 1 mill. kr, mens det i 
boligområder kan skiftes ut 50–65 meter VA-nett for 1 mill. kr. 

Anbefalingen fra Norsk Vann på 1,2% vil medføre at utskiftingen må økes noe.  

Kartutsnittet under viser anlegg som er utført fra år 2003 og fram til 2018. Deler av dette er anlegg i 
forbindelse med utbyggingsområder. Anleggene som er vist i sentrumsområdene er stort sett fornyelse av 
gammelt ledningsnett. 

 
Figur 14 Ledningsanlegg vann som er utført mellom 2003–2018. 
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5.3.4 Tilpasning til klimaendringer 

Klimaendringene har de senere årene vært tydelige, og forskning viser at denne utviklingen vil vedvare. 
Økt og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. 

I de vedtatte nasjonale målene heter det at "samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene". 

På nettstedet klimatilpasning.no er det utarbeidet fylkesvise oversikter for klimautfordringer framover. 

For Agder forventes det at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. 
Dette vil føre til mer overvann.  

Det forventes flere og større regnflommer, mens snøsmeltingsflommene vil komme stadig tidligere på året 
og bli mindre mot slutten av århundret. Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne øke hyppigheten 
av skred i bratt terreng (steinsprang og steinskred, jord-, flom- og sørpeskred). I områder med kvikkleire 
kan økt erosjon som følge av økt nedbørintensitet og mer flom i elver og bekker, utløse flere 
kvikkleireskred. 

Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke. 

Disse endringene gir konsekvenser for vann- og avløpssektoren. Noen av disse er illustrert i figuren 
under. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15  Klimaendringer – Effekter for vann og avløp. 
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Ledningsnett påvirkes av 
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Vannbehandling 
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råvannskvalitet og mer 
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Lengre tørkeperioder kan gi mindre 
vann tilgjengelig. 
Endrede strømmingsforhold i kilde. Overløp 

Kraftigere nedbør - mer overløp. 

Avløpsrensing 
Mer fremmedvann til 
renseanlegg gir 
dårligere renseeffekt. 

Avløpsnett 
Kraftigere nedbør - mer 
innlekking, mer 
overbelastning. Flere 
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ledninger. 
Økt havnivå gir mer 
innlekking. 

Vannforbruk 
Endret forbruksmønster 
hos abonnenter. Endret 
arealbruk. 

http://www.klimatilpasning.no/
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5.3.5 Økt kompetanse og effektivitet

Vann-og avløpsanleggene i Lillesand har en gjenanskaffelsesverdi på om lag 2,8 milliarderkroner.

Kostnader som er knyttet til de kommunale VA-anleggene dekkes av gebyr etter selvkostregelverket. Det
skal gjøres store investeringer for å redusere lekkasjer og sikre vannforsyningen framover. Dette gir
høyere gebyr. For å moderere gebyrveksten er det viktig å lage gode planer, gjøre de rette investeringene
på riktig tidspunkt og effektivisere drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Derfor trekkes kompetanse og effektivitet fram som et av satsingsområdene, selv om mange av de
aktuelle tiltakene innenfor de øvrige satsingsområdene også vil være viktig for å øke kompetansen og
føre til mer effektiv forvaltning.
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6 TILTAK 

Vann- og avløpsanleggene i Lillesand har en gjenanskaffelsesverdi på om lag 2,8 milliarder kroner. En 
fornuftig og effektiv forvaltning er nødvendig for å holde kostnadsnivået på et rett nivå. Gjennom arbeidet 
med hovedplanen har det blitt utarbeidet en oversikt over aktuelle tiltak framover. 

Tiltakene er satt opp i en matrise slik at de kan grupperes innenfor satsingsområdene. Tiltaksmatrisen er 
gjengitt fullstendig i vedlegg.  

6.1 Tiltaksoversikt 
Tiltakene som er vist i de etterfølgende oversiktene har en egen id, for at det skal være enkelt å referere 
til hvert enkelt tiltak i kartvisninger og mot gebyrberegninger. Mange av tiltakene inngår i en større 
samling tiltak innenfor ett hovedtiltak. Som eksempel har hovedtiltaket som går på " Forsterkning 
vannledning mot Høvåg " flere tilhørende tiltak ettersom traseen fra Høvåg til Fjelldal er delt opp i tre 
etapper.   

Tiltakene som vises i oversikten på de neste sidene omfatter både tiltak som skal i gang raskt, og tiltak 
som først vil komme om flere år. I handlingsplanen i neste kapittel er det vist hvilke tiltak som anbefales 
for de nærmeste årene. 

 
Hovedtiltak: Adkomstveg HB Storemyr 
  
ID 17 - Adkomstveg HB Storemyr 
Dagens adkomstvei er rasutsatt og svært bratt. Prosjektet bør sees i sammenheng med overskuddsmasser 
(sulfidfrie) fra andre prosjekter. 
 
Hovedtiltak: Driftsrelatert 
Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på vann og avløp. 
ID 144 - Drift og vedlikehold av VA-databaser og kartløsninger 
Nødvendig med et godt datagrunnlag for å gjøre gode og riktige beslutninger. Det er i dag store mangler i 
datagrunnlaget i enkelte områder, spesielt skjærgården. Danner grunnlag for bl.a. soneinndelinger vann/avløp 
og modelleringer av ledningsnettet. 
 
ID 145 - Driftsovervåking og prosesstyring 
Vurdering av hvilke driftsdata som skal registreres og hvor lenge hver type driftsdata skal være lagret på hvilket 
detaljeringsnivå.  Vurdering av nye overvåkningspunkter. Etablering av et system for enklere uthenting, 
kvalitetssikring og bruk av slike data. Dette gjelder både data som registreres i Gemini VA og data fra 
driftskontrollanlegget. 
 
ID 147 - Revisjon VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA 
VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA skal oppdateres jevnlig. 
 
ID 148 - ROS og beredskap VA 
ROS- analyse og beredskapsplan skal revideres jevnlig. 
 
ID 16 - VA-vaktbiler 
Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov. 
 
ID 163 - Mobilt utstyr for vannføringsmåling 
Vannføringsmålinger er nødvendig for å avdekke lekkasjer og kapasitet i nettet. Store vannmålere i trykkøkere 
er ikke tilstrekkelig for å måle nattforbruk og avdekke mindre lekkasjer. 
 
ID 165 - Rammeavtale jurist 
Inngåelse av rammeavtale med jurist for bistand med VA-juridiske problemstillinger. 
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Hovedtiltak: Dublering vann Bliksund - Nesseheia 
  
ID 53 - Dubblering vann Bliksund - Nesseheia 
Tiltaket innebærer en dublering av dagens vannforsyning for å øke kapasiteten mot skjærgården. 
 
Hovedtiltak: Forsterkning vannledning mot Høvåg 
Dagens kapasitet er svært presset i sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten opp til ønsket nivå. Gir 
økt leveringssikkerhet med forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen er delt i 3 undertiltak: Høvåg - 
Kjøpmannsvik, Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen. 
ID 159 - Vannledning Jonsøya - Fjeldal 
Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke eksisterende kapasitet. 
 
ID 3 - Vannledning Høvåg - Kjøpmannsvik 
Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke eksisterende kapasitet. 
 
ID 4 - Vannledning Kjøpmannsvik - Jonsøya 
Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke eksisterende kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Høydebasseng Bjellandsåsen 
  
ID 50 - Høydebasseng Bjellandsåsen 
Sikrer tilstrekkelig kapasitet for næringsetableringer i Brønningsmyr. Gir økt leveringssikkerhet og jevnere 
trykkforhold i nettet. 
 
Hovedtiltak: Nedbørfelt Grimevann 
  
ID 150 - Farekartlegging i nedbørfelt, oppfølging 
Oppfølging av resultater fra tidligere utført farekartlegging i nedbørfeltet til Grimevann. 
 
Hovedtiltak: Nytt vannbehandlingsanlegg 
Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. Tiltaket sees i sammenheng med etablering av 
reservevannforsyning mot kristiansand. Inngår i nytt IKS. Hovedtiltaket inkluderer ombygging og utvidelse av 
Lillesand vannverk i tillegg til utbedring av Heldalstemmen. 
ID 48 - Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 
Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. Tiltaket sees i sammenheng med etablering av 
reservevannforsyning mot kristiansand.  
 
ID 49 - Heldalstemmen utbedring 
Utbedring og vedlikehold av Heldalstemmen. Gjelder selve stemmen og oppdemningen av Østre Grimevann.  
 
Hovedtiltak: Overordnet plan VA 
Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, både på vann og avløp. 
ID 146 - Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 
Kartvisninger som viser bl.a. VA-nettets betjeningsområder. 
 
ID 157 - Plan for trykksoner, bassengdekning og brannvann 
Dagens planer er mangelfull/utdatert. 
 
ID 161 - Strategiplan lekkasjereduksjon vannforsyning 
Utarbeide overordnet strategiplan for reduksjon av lekkasjer i vannforsyningen  
 
ID 63 - Hovedplan vannforsyning 
Jevnlig oppdatering av hovedplanen 
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Hovedtiltak: Reservevannledning Lillesand - Kristiansand 
Tiltaket omfatter tilpasning av kommunens sekundærenett når ny reservevannledning skal etableres. 
ID 61 - Tilpasning kommunal vannledning ifbm. reservevannledning Fjeldal - Vallesverdmyra 
Tilpasning av kommunens vannledninger i sekundærnettet i forbindelse med etablering av ny 
reservevannledning.  
 
Hovedtiltak: VA Kaldvell - Grimstad grense 
Tiltaket forutsetter at det kommer på plass reservevannledning mot Grimstad kommune. Dersom denne blir 
etablert er det naturlig å trekke med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt avløp, blant annet fra Gitmark. 
ID 43 - Vannledninger Kaldvell - Grimstad grense 
Tilpasning av kommunens vannledninger i sekundærnettet i forbindelse med etablering av ny 
reservevannledning. 
 
Hovedtiltak: Sanering knutepunkt 
Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. Gjelder både 
vann og avløp. 
ID 151 - Oppgradering av landtakskummer 
Samlepost for utbedring av landtakskummene i skjærgården. 
 
ID 65 - Mindre knutepunktstiltak 
Samlepost for mindre utbedringer på kummer/trykkøkere.  
 
Hovedtiltak: Sanering ledningsnett 
Hovedtiltaket gjelder mindre utbedringer på ledningsnettet. Gjelder både vann og avløp. 
ID 64 - Mindre saneringstiltak 
Samlepost for mindre utbedringer på drikkevannsnettet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Bellevue 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 10 - Sanering vannledning Bellevue 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Borkedalen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 7 - Sanering vannledning Borkedalen 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Bregnesvingen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 39 - Sanering vannledning Bregnesvingen 
Utskiftning av eldre ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. Økning av kapasitet. Nederste del av 
Bregnesvingen er ferdig sanert. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Eineråsen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. 
ID 38 - Sanering vannledning Eineråsen 
Utskiftning av eldre ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. Økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Engekjerr - Kroksteinåsen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 24 - Sanering vannledning Engekjerr - Kroksteinåsen 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
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Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Frydentopp - Stykkene 
Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 
ID 27 - Sanering vannledning Frydentopp - Stykkene 
Økning av kapasitet. Utskiftning av eldre anlegg. Prosjektet sees i sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – 
Stykkene. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Furulia 
Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og avløpsledninger i Furulia. 
ID 6 - Sanering vannledning Furulia 
Eldre vannledninger i PVC med ukjent anleggsår. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Heldal 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 44 - Sanering vannledning Heldal 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Høvåg sentrum 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering og sees i sammenheng med systemløsning for avløp i 
Høvåg. 
ID 1 - Sanering vannledning Høvåg sentrum 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Julebauen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 35 - Sanering vannledning Julebauen 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Luntevika - Bergshaven 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering i tillegg til etablering av ny pumpestasjon PS 
Bergshaven. Store deler av Luntevika er ferdig sanert/utbygd. 
ID 36 - Sanering vannledning Luntevika - Bergshaven 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Nedre Hestheia 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 21 - Sanering vannledning Nedre Hestheia 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Sandsmyra - Oddekleiva 
Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og avløpsledninger. 
ID 13 - Sanering vannledning Sandsmyra - Oddekleiva 
Sanering av gamle PVC-ledninger med ukjent anleggsår. Økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Seljelia 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker for vann, TS 
Seljelia. Sees evt. i sammenheng med ny hovedvannledning mot HB Hestheia. 
ID 37 - Sanering vannledning Seljelia 
Utskiftning av førstegenerasjons-PVC vannledninger. Økning av kapasitet. 
 
ID 40 - TS Seljelia 
Etablering av ny trykkøker for vann. Økning av kapasitet.  
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Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Skuggevik 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon, PS 
Skuggevik. 
ID 25 - Sanering vannledning Skuggevik 
Økt tilknytning og eldre ledningsnett gjør at ledningsnettet må saneres for å øke kapasiteten. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Solkollen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. Saneres og bygges ut i samarbeid med privat utbygger. 
Inkluderer g/s-veg. Utbyggingen omfatter også bebyggelse syd for fylkesvegen hvor kommunen er grunneier. 
Området sees i sammenheng med VA Frydentopp – Stykkene. 
ID 8 - Sanering vannledning Solkollen - Kirkemoen - Stykkene 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Storgata 
Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering i Storgata. 
ID 18 - Sanering vannledning Storgata 
Økning av kapasitet. Utskiftning av eldre PVC-ledninger med liten dimensjon og ukjent anleggsår. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Stykkene 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 
ID 29 - Sanering vannledning Stykkene 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Tingsaker senter 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 30 - Sanering vannledning Tingsaker senter 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Tingsakermoen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 14 - Sanering vannledning Tingsakermoen 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Tunveien 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 22 - Sanering vannledning Tunveien 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Vestregate 
Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering vannledning, sanering avløpsledning og etablering av ny PS 
Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-ledninger i området 
ID 12 - Sanering vannledning Vestregate - Bankplassen 
Sanering av gamle ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. Økning av kapasiteten. 
 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Ørving 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. Valg av omfang på spillvann må avklares nærmere i 
tillegg til lokal OV-håndtering. 
ID 15 - Sanering vannledning Ørving 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: Sanering vannledning Naudesund 
  
ID 52 - Sanering vannledning Naudesund 
Utskiftning av eldre vannledning og økning av kapasitet. 
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Hovedtiltak: Sanering vannledning Viadukten - Øvregate - Østregate 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 
ID 5 - Sanering vannledning Viadukten - Øvregate - Østregate 
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. 
 
Hovedtiltak: TS Engelshei 
  
ID 41 - TS Engelshei 
Etablering av trykkøker for å øke leveringskapasiteten til området. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Flørenes 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon, PS 
Flørenes. Det er aktuelt med offentlig-privat samarbeid om utbygging. 
ID 26 - Vannledning Flørenes 
Etablering av kommunal vannledning. Det er aktuelt med offentlig-privat samarbeid om utbygging. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Hesleviga - Okseviga 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. Etablering av 
vannledning vil gi ringforbindelse. 
ID 11 - Vannledning Hesleviga - Okseviga 
Etablering av vannledning til Ulvøya. Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Hesthagen - Åmland 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon. 
ID 58 - Vannledning Hesthagen - Åmland 
Etablering av kommunal vannledning. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Høvågkrysset - Ørsland 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon. 
Tiltaket sees i sammenheng med systemløsning avløp i Høvåg. 
ID 59 - Vannledning Høvågkrysset - Ørsland 
Etablering av kommunal vannledning. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Kjerlingland - Fjeldal 
Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann mellom 
Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i samarbeid 
med Kristiansand kommune.  
ID 55 - Vannledning Kjerlingland - Fjeldal 
Etablering av kommunal vannledning mellom Kjerlingland og Fjeldal. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Nesseheia - Åmlandskilen 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon. 
Omfang og utstrekning ikke fastlagt. 
ID 54 - Vannledning Nesseheia - Åmlandskilen 
Etablering av kommunal vannledning. Gir ringforbindelse. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Nyberg - Mæbø 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp. Omfang og utstrekning ikke fastlagt. 
ID 60 - Vannledning Nyberg - Mæbø 
Etablering av kommunal vannledning. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Storemyr - Birkenes grense 
Aktuelt med samarbeid med Birkenes kommune om utbygging av vann og avløpsforbindelse. Omfang og 
utstrekning ikke fastlagt og avtalt. 
ID 28 - Vannledning Storemyr - Birkenes grense 
Etablering av kommunal vannledning. 

  



 
 

33 
 

Hovedtiltak: Vann og avløp Trøe 
Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS Trøe. Sees i 
sammenheng med etablering av ny reservevannledning til Kristiansand. 
ID 56 - Vannledning Trøe 
Etablering av ny vannledning (sjø). 
 
Hovedtiltak: Vann og avløp Østre Vallesverd 
Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Østre Vallesverd. Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning til Kristiansand. 
ID 57 - Vannledning Østre Vallesverd 
Etablering av ny vannledning. 
 
Hovedtiltak: Vann og avløpsutbygging Vesterhus Kvåse 
Etablering av kommunalt vann og avløp til Vesterhus Kvåse. Flere mulige traseer er mulige her. 
ID 2 - Vannledning til Vesterhus Kvåse 
Etablering av vannledning til Vesterhus Kvåse. 
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6.2 Tiltak fordelt på satsingsområder

I de videre kapitlene er det gjengitt tiltak innenfor hvert satsingsområde. Noen av tiltakene er relevant for
flere satsingsområder, derfor blir disse gjentatt i oversiktstabellene.

6.3 Reduksjon av lekkasjer

Det legges opp til å redusere lekkasjene ned til 20% i 2030. For å få til dette skal det med å få på plass
en strategiplan for reduksjon avlekkasjer. Det må utføres en del systematisering og forbedring av
datagrunnlag for å få et godt beslutningsgrunnlag. Strategiplanen vil danne grunnlaget for lekkasje-
arbeidet i perioden fram mot 2030.

Arbeidet med å få bedre oversikt over vannforbruk fordelt på soner i nettet er i gang og vil bli nyttig for å
grovlokalisere lekkasjer. Vurdering av trykkforhold i sonene vil også inngå her.

Nettmodellen i Epanetvil benyttes i utarbeidelsen av
de øvrige planene, og det er behov for noe økt
ressurser for å holde modellen oppdatert og mest
mulig riktig.

Et godt funksjonskart, det vil si et overordna kart
som viser hovedfunksjonene i
vannforsyningssystemet, bør også være på plass i
forbindelse med strategiplanen for
lekkasjereduksjon.

Driftskontrollsystemet samler inn store mengder
data. Utfordringen framover vil være å håndtere og
systematisere dataene på en hensiktsmessig måte.
Strategiplanen for reduksjon av lekkasjer vil
omhandle dette, spesielt med tanke på måling av
vannforbruk i soner.

No-digløsninger, som gjør at gravingsomfanget
reduseres ved utskifting og nyanlegg, kan være
kostnadseffektive når forholdene ligger til rette for
det. Framover bør det holdes fokus på å finne gode
metoder som kan redusere kostnad og gi mindre
ulemper for de som er berørt av anleggsutførelsen.

Gravefrie løsninger i områder med mange private
stikkledninger er utfordrende i dag, men nye
metodikker utvikles løpende. Lekkasjene fra private
stikkledninger utgjør en vesentlig andel av den

totale lekkasjemengden. Derfor er det viktig å finne gode metodikker for å håndtere stikkledninger med
dårlig kvalitet i forbindelse med arbeid på de kommunale ledningene.

6.3.1 Reduksjon av lekkasjer - tiltak

TiltakID Beskrivelse

1 Sanering vannledning Høvåg sentrum

5 Sanering vannledning Viadukten -Øvregate -Østregate

6 Sanering vannledning Furulia

7 Sanering vannledning Borkedalen

8 Sanering vannledning Solkollen -Kirkemoen -Stykkene

10 Sanering vannledning Bellevue

12 Sanering vannledning Vestregate -Bankplassen

13 Sanering vannledning Sandsmyra -Oddekleiva

Figur 16Viktig plantiltak –Strategiplan for reduksjon av
lekkasjer.
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Tiltak ID Beskrivelse 
14 Sanering vannledning Tingsakermoen 
15 Sanering vannledning Ørving 
18 Sanering vannledning Storgata 
21 Sanering vannledning Nedre Hestheia 
22 Sanering vannledning Tunveien 
24 Sanering vannledning Engekjerr - Kroksteinåsen 
25 Sanering vannledning Skuggevik 
27 Sanering vannledning Frydentopp - Stykkene 
29 Sanering vannledning Stykkene 
30 Sanering vannledning Tingsaker senter 
35 Sanering vannledning Julebauen 
36 Sanering vannledning Luntevika - Bergshaven 
37 Sanering vannledning Seljelia 
38 Sanering vannledning Eineråsen 
39 Sanering vannledning Bregnesvingen 
40 TS Seljelia 
44 Sanering vannledning Heldal 

145 Driftsovervåking og prosesstyring 
146 Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 
161 Strategiplan lekkasjereduksjon vannforsyning 
163 Mobilt utstyr for vannføringsmåling 
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6.4 Sikker vannforsyning 
Drikkevannsforskriften har bestemmelser som sier at vannverkseier skal levere tilstrekkelige mengder 
drikkevann til enhver tid (drikkevann, sanitærvann og brannvann). Dette innebærer at Lillesand kommune 
skal levere trygt og nok drikkevann til alle abonnenter, både under normal driftssituasjon og i situasjoner 
der vannforsyningen på en eller annen måte svikter.  

Det vil si at det må tilrettelegges for å kunne etablere alternativ forsyning raskt dersom normal 
vannforsyning faller ut.  

Lillesand kommune er i gang med å få på plass alternativ 
forsyning ved å etablere kobling mot Kristiansand og 
muligens også mot Grimstad. 

Dette arbeidet ble initiert i forbindelse med hovedplan 
vannforsyning i Kristiansand, tilbake i 2009–12. I årene 
framover vil det bli utført omfattende arbeid for å få på 
plass ledningsforbindelsen Lillesand–Kristiansand og 
tilstrekkelig behandling av vannet fra Austre Grimevann. 

For tiden arbeides det med å få på plass den formelle 
avtalen om eierskap, hvor også kostnadsfordeling tas inn. 
I utgangspunktet legges til grunn at Kristiansand dekker 
store deler av investeringen, ettersom vannbehovet til 
Kristiansand er atskillig større enn Lillesand sitt 
vannbehov (10-15 ganger større). 

Bassenget på Grasåsen ved Ikea er nylig ferdigstilt av 
Kristiansand kommune, og inngår i anlegget mot 
Lillesand. 

Ledningsanlegget som skal på plass fra Kjerlingland mot 
Fjelldal vil omfatte reservevannledning i tillegg til 
ledninger som betjener lokale tilknytninger. Det vil også 
legges ledninger fra Fjelldal utover mot Kjøbmannsvig, 
dette fører til forsterkning av sikkerheten og 
driftsstabiliteten for vannforsyningen i skjærgården, blant 
annet ved at det blir ringforbindelse Fjelldal - Justøya - 
Skuggevik. 

For øvrig vil plantiltakene med utarbeidelse av 
strategiplan for reduksjon av lekkasjer, modellering, 
funksjonskart og driftskontrollanlegg ha betydning for å 
opprettholde en sikker vannforsyning. 
 

Den nye drikkevannsforskriften inneholder skjerpede krav om farekartlegging. Dette skal avdekke hvilke 
farer som kan føre til hinder for en trygg produksjon av drikkevann. Hele vannforsyningssystemet skal 
omfattes. ROS-analyse for vannforsyningen er utarbeidet og ivaretar farekartleggingen i stor grad ute på 
nettet. ROS- og beredskapsarbeidet vil fortsette innenfor de rammene som allerede er gitt, men det er 
behov for midler til å følge opp farekartleggingen av nedslagsfelt til drikkevannskildene. 

Utskifting av ledningsnett bidrar til reduksjon av lekkasjer, men fører også til sikrere og mer stabil 
vannforsyning i form av færre brudd og mindre sannsynlighet for undertrykk med fare for innsug av 
forurenset vann. 

Bygging av høydebasseng gir mer lagring av vann ute i distribusjonsnettet og gir dermed sikrere 
forsyning. Lillesand kommune har bygget tre basseng de siste 12 årene, og har en tilfredsstillende 
bassengdekning. Videre utbygging av næringsområdet på Brønningsmyr fører imidlertid til behov for et 
lokalt basseng, dette gir bedre brannvannskapasitet. 

 
  

 

Figur 17 Vannledning 800 mm til nytt basseng på 
Grasåsen, del av reservevannledningen. 
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6.4.1 Sikker vannforsyning - tiltak 
 
Tiltak ID Beskrivelse 

2 Vannledning til Vesterhus Kvåse 
3 Vannledning Høvåg - Kjøpmannsvik 
4 Vannledning Kjøpmannsvik - Jonsøya 

11 Vannledning Hesleviga - Okseviga 
16 VA-vaktbiler 
17 Adkomstveg HB Storemyr 
26 Vannledning Flørenes 
28 Vannledning Storemyr - Birkenes grense 
41 TS Engelshei 
43 Vannledninger Kaldvell - Grimstad grense 
48 Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 
49 Heldalstemmen utbedring 
50 Høydebasseng Bjellandsåsen 
53 Dubblering vann Bliksund - Nesseheia 
54 Vannledning Nesseheia - Åmlandskilen 
55 Vannledning Kjerlingland - Fjeldal 
56 Vannledning Trøe 
57 Vannledning Østre Vallesverd 
58 Vannledning Hesthagen - Åmland 
59 Vannledning Høvågkrysset - Ørsland 
60 Vannledning Nyberg - Mæbø 
61 Tilpasning kommunal vannledning ifbm. reservevannledning Fjeldal - Vallesverdmyra 

146 Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 
148 ROS og beredskap VA 
159 Vannledning Jonsøya - Fjeldal 
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6.5 Fornyelse og utskifting 
Lillesand kommune har lagt ned omfattende arbeid de siste årene for å skifte ut dårlig ledningsanlegg.  

Dagens utskiftingstakt ligger rett rundt 1% i året. Fra Norsk Vann er anbefalingen å ha en utskiftingstakt 
på ca 1.2%. 

Det anbefales å opprettholde bevilgningene til utskifting framover, og arbeide med å få på plass bedre 
datagrunnlag for å gjøre en oppdatert fornyelsesplan i 2022–2023. 

Bruk av No-digløsninger kan gi mer effektiv utnyttelse av midlene dersom forholdene ligger til rette for det. 

Det er høstet mange erfaringer fra utskiftingsprosjektene som er gjennomført de siste årene. Noen viktige 
driftsmessige tiltak som kan trekkes fram er: 
• Det er viktig å ha god oversikt over eksisterende stikkledninger. I dag er det svært varierende 

detaljering på dokumentasjonen. Det skal derfor arbeides med å få lagt inn alle stikkledninger i 
Gemini VA. 

• Det må settes av midler til økt kontroll av anlegg under utførelse. 

6.5.1 Fornyelse og utskifting - tiltak 
 
Tiltak ID Beskrivelse 

1 Sanering vannledning Høvåg sentrum 
5 Sanering vannledning Viadukten - Øvregate - Østregate 
6 Sanering vannledning Furulia 
7 Sanering vannledning Borkedalen 
8 Sanering vannledning Solkollen - Kirkemoen - Stykkene 

10 Sanering vannledning Bellevue 
12 Sanering vannledning Vestregate - Bankplassen 
13 Sanering vannledning Sandsmyra - Oddekleiva 
14 Sanering vannledning Tingsakermoen 
15 Sanering vannledning Ørving 
16 VA-vaktbiler 
18 Sanering vannledning Storgata 
21 Sanering vannledning Nedre Hestheia 
22 Sanering vannledning Tunveien 
24 Sanering vannledning Engekjerr - Kroksteinåsen 
25 Sanering vannledning Skuggevik 
27 Sanering vannledning Frydentopp - Stykkene 
29 Sanering vannledning Stykkene 
30 Sanering vannledning Tingsaker senter 
35 Sanering vannledning Julebauen 
36 Sanering vannledning Luntevika - Bergshaven 
37 Sanering vannledning Seljelia 
38 Sanering vannledning Eineråsen 
39 Sanering vannledning Bregnesvingen 
40 TS Seljelia 
44 Sanering vannledning Heldal 
48 Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 
49 Heldalstemmen utbedring 
64 Mindre saneringstiltak 
65 Mindre knutepunktstiltak 

151 Oppgradering av landtakskummer 
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6.6 Tilpasning til klimaendringer 
For å ta høyde for klimaendringer er det behov for tiltak innenfor vannforsyning.  

Endret nedbørsmønster og avrenningsforhold i nedslagsfeltet til drikkevannskildene må inngå i 
farekartleggingen av kildene. 

Utvasking av masser ved kraftige nedbørstilfeller kan føre til større fare for brudd og kollaps av ledninger. 

Utskifting av ledningsnettet og bygging av nyanlegg må utføres på en slik måte at faren for innsug av 
forurenset vann reduseres. Klimaendringene vil ut fra prognosene føre til høyere havnivå og endrede 
grunnvannsnivåer. Spesielt for anlegg i sentrum er dette viktig å ta hensyn til. 

Ved å bruke nettmodellen aktivt i saneringsplaner vil man få bedre oversikt over trykkforhold i nettet. 
Områder med større fare for undertrykk kan stedfestes mer nøyaktig. 

6.6.1 Tilpasning til klimaendringer - tiltak 
 
Tiltak ID Beskrivelse 

63 Hovedplan vannforsyning 
147 Revisjon VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA 
148 ROS og beredskap VA 
150 Farekartlegging i nedbørfelt, oppfølging 
161 Strategiplan lekkasjereduksjon vannforsyning 
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6.7 Økt kompetanse og effektivitet 
De aller fleste tiltakene som er satt opp berører dette satsingsområdet. Det er derfor valgt å ikke gjenta 
tiltaksoversikten her.  

6.7.1 Bemanning med høy kompetanse 

Høyere krav til standard, forfall i ledningsnettet, etterslep på utskifting, klimaendringer og økt press på 
områder for utbygging er noen av utfordringene VA-sektoren møter framover. Dette krever økt satsing på 
kunnskap og kompetanse.  

Lillesand kommune har i dag en organisering innenfor VA som ivaretar planlegging, utbygging, drift og 
vedlikehold. Arbeidsoppgavene utføres enten i egen regi, eller ved konkurranseutsetting av oppgaver til 
private aktører. 

En del av oppgavene kan med fordel settes bort til firmaer med spesialkompetanse, andre oppgaver er 
det mest kostnadseffektivt å utføre i egenregi. VA-prosjektene blir stadig mer kompliserte, med flere 
aktører som deltar. Prosjekter som settes bort må bestilles og følges opp, dette krever ressurser og 
kompetanse internt både innenfor VA og innkjøpsreglement 

Å opprettholde en sterk faglig tyngde innenfor VA-sektoren med tilstrekkelig antall ansatte må være høyt 
prioritert framover. 

6.7.2 Godt datagrunnlag 

Godt datagrunnlag gir det beste utgangspunktet for å gjøre riktige tiltak. Lillesand kommune sitter på 
betydelig mengder data om både ledningsnett og drift, og en helhetlig forvaltning av dette datagrunnlaget 
er helt nødvendig for å sikre at det brukes mest mulig effektivt. Fremover vil det arbeides systematisk 
med å løfte kvaliteten på datagrunnlaget i kommunen, og Digital VA-forvaltning (DiVA) vil stå sentralt. 

Det er utarbeidet et eget dokument som belyser kvaliteten på kommunens eget datagrunnlag i dagens 
situasjon. I de tilfeller der det er svakheter i datagrunnlaget gir dokumentet en overordnet oversikt over 
hvilke områder som bør prioriteres med tanke på å løfte kvaliteten på datagrunnlaget. 

6.7.3 Gode planverktøy 

Planverktøyene benyttes for å behandle datagrunnlaget effektivt. 

 
Figur 6.18 Digitalt ledningskart. 
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Lillesand kommune har et godt ledningskartverk i Gemini VA og Gemini Portal. 

Det er etablert nettmodell for vannforsyningssystemet som kan simulere kapasitet i nettet og effekt av 
tiltak. 

Driftsovervåkningsanlegget utvides stadig, og samler opp store mengder driftsdata. 

Det vil bli lagt stor vekt på å forbedre og systematisere datagrunnlaget som finnes i dag, og som benyttes 
til å utarbeide planer og tiltaksforslag. 

Felles for alle tiltakene som foreslås innenfor datagrunnlag og planverktøy er at personell med god VA-
faglig kompetanse må være sentrale i utførelsen av oppgavene. 

6.7.4 bedreVANN 

Lillesand kommune har tidligere deltatt i bedreVANN, som er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og 
kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Her vurderes den enkelte kommune eller IKS på 
bakgrunn av bransjens egne krav til kvalitet og leveranse. Oversikten nedenfor viser hvordan Lillesand 
ligger i forhold til andre sørlandskommuner. Basert på resultatene fra 2017 må Lillesand bedre 
situasjonen innenfor "Alternativ forsyning" og "Ledningsnettets funksjon". 

I dette ligger det at Lillesand kommune mangler alternativ forsyning for >25 % av innbyggerne og at 
lekkasjeprosenten er over 20 %. 

Bruken av bedreVANN gir en god oversikt og muligheten til å sammenligne seg med tilsvarende 
kommuner.  

Det anbefales å gjenoppta bedreVANN-arbeidet.  

Resultater fra 2017 er vist i tabellen under, sammen med kriterier for de ulike områdene. 
 

 

God (Grønn): 
• Hygienisk betryggende drikkevann:  

100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende drikkevann. Vannforsyningen er 
beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom vannbehandlingen og har dokumentert god hygienisk kvalitet. 

• Bruksmessig vannkvalitet:  
100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er tilfredsstilt. 

• Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år og totale avbrudd 
er < 1,0 time i snitt. 

• Alternativ forsyning:  
100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har gode alternative forsyningsmuligheter 
som kan levere i inntil 3 måneder. 

• Ledningsnettets funksjon:  
Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på distribusjonsnettet. 

Dårlig (Rød):  
• Hygienisk betryggende drikkevann:  

> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende drikkevann. Beskyttelsen mot 
forurensninger i kilde, nedbørfelt og/eller vannbehandling er for dårlig og/eller det er målt tarmbakterier i flere prøver på nettet. 

Kommune

Personer 
tilknyttet 
tjenesten KI

Hygienisk 
betrykkende 
drikkevann

Bruksmessig 
vannkvalitet

Leverings-
stabilitet

Alternativ 
forsyning

Ledningsnettets 
funksjon

40 % 15 % 15 % 10 % 20 %
Lillesand 7500 3,2
Kristiansand 89635 3,4
Mandal 13362 3,4
Grimstad 21344 3,4
Arendal 42184 3,2

Vektet kvalitetsinndeks KI
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• Bruksmessig vannkvalitet:  
> 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig vannkvalitet. Kravene til pH og/eller farge 
overholdes stort sett ikke over året. 

• Leveringsstabilitet:  
Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr. innbygger i gjennomsnitt pr. år. 

• Alternativ forsyning: 
> 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har ingen alternativ 
forsyningsmulighet eller at den alternative forsyningen har for dårlig kvalitet. 

• Ledningsnettets funksjon: 
< 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene) og beregnet vanntap 
er > 40 % eller antall lekkasjereparasjoner på nettet er > 0,10 pr. km pr. år. 

Mangelfull (Gul):  
• Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dårlig. 

6.7.5 Forholdet til abonnentene/brukerne  

For Lillesand kommune er det viktig at abonnentene og brukerne av vann- og avløpssystemene skal få 
fullverdige tjenester og god service. Lillesand kommune har tjenestegaranti for sine abonnenter som 
gjelder levering av vann- og avløpstjenester.  

Dette innebærer også at det skal gis god informasjon og veiledning omkring tjenestene som kommunen 
yter på vann- og avløpsområdet. Alle skal få korrekt og forutsigbar behandling i tråd med de regler og 
retningslinjer som til enhver tid er gjeldene.  

6.7.6 Informasjonsstrategi  

På kommunens internettside er det lagt ut omfattende informasjon om vann og avløp. Her kan brukerne 
blant annet finne virksomhetens sentrale planer og generell informasjon om kommunens vannforsyning 
og avløpshåndtering.  

Abonnentene tar stadig i bruk nye kommunikasjonskanaler og forventer at tilgjengelig informasjon er 
løpende oppdatert.  

Dette fører til at kommunen i økende grad bør kunne tilby helelektroniske brukertjenester og videreutvikle 
sine informasjonssystemer i forhold til brukervennlighet, servicenivå og oppdatert informasjon.  

6.7.7 Organiseringen av VA-sektoren framover 

Det er valgt å trekke fram fire hovedpunkt som innspill til organisering av VA-sektoren de nærmeste 
årene. 

• Vann- og avløpsvirksomheten er Lillesands viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift, og virksomheten 
må også fremover ha en organisering som fokuserer på kvalitet, sikker og effektiv drift, service og 
kontinuerlig forbedring. 

• Vann- og avløpsavdelingen må ha en størrelse og kompetanse som er tilpasset de oppgaver den er 
satt til å løse, og samlet være et ledende og attraktivt fagmiljø innenfor VA-området. 

• Hovedplanene for vann og avløp skal være styrende for prioritering av tiltak og videreutvikling av 
virksomheten. 

• Samhandling med eksterne fagmiljøer og andre avdelinger og enheter i kommunen er viktig for å 
møte morgendagens utfordringer. VA-avdelingen bør ha en lokalisering som fremmer et godt 
arbeidsmiljø og samarbeid med andre.  
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7 HANDLINGSPLAN 

7.1 Handlingsplan de nærmeste årene 
De foreslåtte tiltakene er prioritert og kostnadsberegnet. Kostnader er vist i 1 000 kr, og er 
budsjettkostnad ekskl. mva. 

Oversikten under viser samlet omfang av tiltak innenfor vannforsyning de nærmeste årene.  

Tall i 1000 kr. 

Tiltak ID Beskrivelse  2021 2022 2023 2024 Etter 2024 

4 Vannledning Kjøpmannsvik - Jonsøya    4700  
6 Sanering vannledning Furulia    1000  
12 Sanering vannledning Vestregate - 

Bankplassen 
 1500 3000   

13 Sanering vannledning Sandsmyra - 
Oddekleiva 

  5000   

16 VA-vaktbiler 300    300 
17 Adkomstveg HB Storemyr  3000    
18 Sanering vannledning Storgata  3000 3000   
27 Sanering vannledning Frydentopp - 

Stykkene 
3500     

37 Sanering vannledning Seljelia    3000  
38 Sanering vannledning Eineråsen    2000  
39 Sanering vannledning Bregnesvingen    2000  
40 TS Seljelia    2000  
48 Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 500 1000 11000 25000 150000 
49 Heldalstemmen utbedring   2000   
50 Høydebasseng Bjellandsåsen 1000 14000    
55 Vannledning Kjerlingland - Fjeldal 9000 5000    
61 Tilpasning kommunal vannledning ifbm. 

reservevannledning Fjeldal - 
Vallesverdmyra 

500 500 2500 2500 23000 

63 Hovedplan vannforsyning 50 50 50 500 500 
64 Mindre saneringstiltak 200 500 1400 1400 5000 
65 Mindre knutepunktstiltak 200 500 1000 1000 2000 
144 Drift og vedlikehold av VA-databaser og 

kartløsninger 
50 25 25 25  

145 Driftsovervåking og prosesstyring  75    
146 Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 250 25 25 25  
147 Revisjon VA-norm, KS-system VA og 

internkontroll VA 
150     

148 ROS og beredskap VA 150 25 25 25  
150 Farekartlegging i nedbørfelt, oppfølging 50     
151 Oppgradering av landtakskummer 100 100 100 100 5000 
157 Plan for trykksoner, bassengdekning og 

brannvann 
50 50    

159 Vannledning Jonsøya - Fjeldal   3300   
161 Strategiplan lekkasjereduksjon 

vannforsyning 
100     

163 Mobilt utstyr for vannføringsmåling 300     
165 Rammeavtale jurist 150 100 100 100  
Totalsum  16 600 29 450 32 525 45 375 185 800 
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7.2 Større tiltak på lengre sikt 
I tillegg til tiltakene nevnt i handlingsplanen for de nærmeste årene er det mange vannforsyningstiltak som 
starter opp i 2025 og senere. Samlet budsjettkostnad for disse er på ca 293 mill kr. Av denne summen 
hører 185.8 mill kr til tiltak som startes opp før utgangen av 2024, jf. tabellen på forrige side. 

Det klart største tiltaket på vannforsyningssiden framover er knyttet til nytt vannbehandlingsanlegg og 
reservevann. 

7.2.1 Vannbehandlingsanlegg og reservevann 

Lillesand og Kristiansand kommune vil samarbeide om utviklingen av dette prosjektet, som vil kreve 
betydelige investeringer både til ledningsanlegg og til vannbehandlingsanlegg de nærmeste 10 årene.  

7.2.2 Nytt vannbehandlingsanlegg 

Første trinn i bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Grimevann vil gi kapasitet på 400 l/s, på sikt 
legges det opp til en kapasitet på 800 l/s.  

Ledningsanlegget kan også bygges i flere trinn. På strekninger med sjøledninger er det vanlig å legge 2 
ledninger parallelt. Første trinn på ledningsanlegget innebærer at man legger bare den ene av 
sjøledningene. Den første trykkøkningsstasjonen etableres på Vallesverdmyra. Når overføringsbehovet 
på sikt blir over 400 l/s, er det nødvendig med ytterligere en trykkøkningsstasjon på Kjerlingland. 

Uavhengig av reservevannprosjektet må vannbehandlingen ved Grimevann oppgraderes til å omfatte UV-
desinfeksjon av vannet for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde for reduksjon av bakterier, virus og 
parasitter. Ettersom utvidelse av eksisterende bygg uaktuelt på grunn av tilgjengelig areal, er det ervervet 
et større areal rett øst for dagens anlegg. 

Det er arbeidet fram et innledende skisseprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg (Asplan Viak 2018). Her 
konkluderes det med at ombygging av dagens anlegg ikke er mulig. 

Skisseprosjektet så videre på to alternativer for nytt anlegg plassert på ny tomt øst for dagens anlegg: 

1. Et anlegg som kun dekker Lillesand kommunes behov (ikke samarbeid med Kristiansand på 
reservevann) 

2. Et anlegg som dekker både Lillesand og Kristiansand kommunes behov 

 
Figur 19 Tomt for nytt vannbehandlingsanlegg. 
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Kostnader for de to alternativene:

1. Et anlegg som kun dekker Lillesand kommunes behov 148 mill kr

2. Et anlegg som dekker både Lillesand og Kristiansand kommunes behov 211 mill kr

Dersom det bygges ut etter alternativ 1 hvor det ikke samarbeides med Kristiansand, kommer det
ytterligere kostnader for å få på plass en annen løsning for reservevann. Det er vurdert kostnader for
kobling til Grimstad uavhengig av Kristiansand, dette er estimert til ca 50 mill kr, det vil si at samlet
kostnad for reservevann og vannbehandling vil komme på ca 200 mill kr for Lillesand.

Ved å samarbeide med Kristiansand om bygging av nytt anlegg vil Lillesand sin andel bli rundt 110 mill kr.

Skisseprosjektet konkluderer med at det gir store besparelser for Lillesand kommune å samarbeide med
Kristiansand om utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg.

7.2.3 Ledningsanlegg

Figuren under viser forslag til trase fra Grimevann i Lillesand til Vesvann i Kristiansand. Deler av anlegget
er bygd allerede, dette er vist med rød strek. Detøvrige ledningsanlegget som er vist i figuren bør komme
på plass fram mot 2026.

I kostnadsvurderingene i denne hovedplanen er det lagt til grunn at Kristiansand dekker
reservevannledningen. De kostnadene som er tatt med på ledningsanlegg for Lillesands del gjelder
mindre ledninger som legges i samme grøft som reservevannledningen for å betjene lokal bebyggelse, og
eventuelt legge til rette for nye tilknytninger. På reservevann-strekningen fra Vestre Vallesverd til
Vallesverdmyra vil det være fornuftig å fornye dagens VA-ledninger.

Figur 20Traseforslag reservevann Lillesand–Kristiansand.
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8 GEBYRNIVÅ FRAMOVER 

 

Tekst kommer etter at gebyrberegninger er utført sammen med Envidan Momentum. 
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Vedlegg nr 1 Tiltaksmatrise 

Vedlegg nr 2 Atlasoversikt tiltak 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Vedlegg nr 1 Tiltaksmatrise 
 

  



Tiltaksmatrise

Hovedplan VA 

Priser per 2020, basert på priser fra 2019
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

17 Adkomstveg HB 
Storemyr

Adkomstveg HB Storemyr
V x

Dagens adkomstvei er rasutsatt og svært bratt. Prosjektet bør sees i 
sammenheng med overskuddsmasser (sulfidfrie) fra andre prosjekter.

 3 000

68 Avløpsløsning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

Ombygging Høvåg RA
A x x

Ombygging for videre transport mot sentralt renseanlegg. Hovedtiltaket innebærer ombygging av Høvåg RA og 
overføringsledning fra Høvåg til Fossbekk RA.

5 000

69 Avløpsløsning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

Avløpsledning Høvåg - 
Kjøpmannsvik A x

Overføringsledning fra Høvåg til Kjøpmannsvik. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer ombygging av Høvåg RA og 
overføringsledning fra Høvåg til Fossbekk RA.

7 000

70 Avløpsløsning 
Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

Avløpsledning Kjøpmannsvik 
- Fossbekk A x

Tiltaket innebærer overføringsledning fra Kjøpmannsvik til Fossbekk RA.
Nøyaktig trasevalg er ikke fastsatt.

Hovedtiltaket innebærer en ombygging av 
Kjøpmannsvik RA og overføringsledning fra 
Kjøpmannsvik til Fossbekk RA.

5 000 5 000

72 Avløpsløsning 
Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

Ombygging Kjøpmannsvik 
RA A x x

Tiltaket innebærer ombygging av Kjøpmannsvik RA til pumpestasjon for å 
videreføre spillvannet til Fossbekk RA.

Hovedtiltaket innebærer en ombygging av 
Kjøpmannsvik RA og overføringsledning fra 
Kjøpmannsvik til Fossbekk RA.

5 000

99 Avløpssanering 
Borkedalstemmen - 
Fossbekk

Avløpssanering 
Borkedalstemmen - 
Fossbekk A x x

Sanering av avløpsledning fra Borkedalsstemmen mot Fossbekk RA. 
Traseen er en av hovedårene som frakter avløp til Fossbekk RA. Tiltaket 
sees i sammenheng med eventuell fremtidig plassering av renseanlegget.

 3 000

16 Driftsrelatert VA-vaktbiler
V x x

Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

300 300

87 Driftsrelatert VA-vaktbiler
A x x

Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

300 300

144 Driftsrelatert Drift og vedlikehold av VA-
databaser og kartløsninger

V x

Nødvendig med et godt datagrunnlag for å gjøre gode og riktige 
beslutninger. Det er i dag store mangler i datagrunnlaget i enkelte 
områder, spesielt skjærgården. Danner grunnlag for bl.a. soneinndelinger 
vann/avløp og modelleringer av ledningsnettet.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

50 25 25 25

145 Driftsrelatert Driftsovervåking og 
prosesstyring

V x x

Vurdering av hvilke driftsdata som skal registreres og hvor lenge hver 
type driftsdata skal være lagret på hvilket detaljeringsnivå.  Vurdering av 
nye overvåkningspunkter. Etablering av et system for enklere uthenting, 
kvalitetssikring og bruk av slike data. Dette gjelder både data som 
registreres i Gemini VA og data fra driftskontrollanlegget.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

75

147 Driftsrelatert Revisjon VA-norm, KS-
system VA og internkontroll 
VA

V x
VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA skal oppdateres jevnlig. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 

vann og avløp.
150

148 Driftsrelatert ROS og beredskap VA V x x ROS- analyse og beredskapsplan skal revideres jevnlig. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 25 25 25

153 Driftsrelatert Overvåking av overløp
A x x x

Fylkesmannen påpeker i sitt tilsyn at det er manglende oversikt over 
overløp i Lillesand. Arbeidet med å forbedre oversikten er allerede 
begynt. Kostnader knytter seg til oppfølging av overløp.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150

160 Driftsrelatert Utvidet resipientkontroll A x x Lovpålagt å gjennomføre hvert 4. år. Tiltaket inkluderer årlig rapportering 
og driftsoppfølging

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

1 500 50 50 50
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

163 Driftsrelatert Mobilt utstyr for 
vannføringsmåling V x x

Vannføringsmålinger er nødvendig for å avdekke lekkasjer og kapasitet i 
nettet. Store vannmålere i trykkøkere er ikke tilstrekkelig for å måle 
nattforbruk og avdekke mindre lekkasjer.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

300

165 Driftsrelatert Rammeavtale jurist V x Inngåelse av rammeavtale med jurist for bistand med VA-juridiske 
problemstillinger.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 100 100 100

167 Driftsrelatert Drift og vedlikehold av VA-dat

A x

Nødvendig med et godt datagrunnlag for å gjøre gode og riktige 
beslutninger. Det er i dag store mangler i datagrunnlaget i enkelte 
områder, spesielt skjærgården. Danner grunnlag for bl.a. soneinndelinger 
vann/avløp og modelleringer av ledningsnettet.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

50 25 25 25

168 Driftsrelatert Driftsovervåking og 
prosesstyring

A x x

Vurdering av hvilke driftsdata som skal registreres og hvor lenge hver 
type driftsdata skal være lagret på hvilket detaljeringsnivå.  Vurdering av 
nye overvåkningspunkter (kummer, overløp etc.). Etablering av et system 
for enklere uthenting, kvalitetssikring og bruk av slike data. Dette gjelder 
både data som registreres i Gemini VA og data fra driftskontrollanlegget.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

75

170 Driftsrelatert Revisjon VA-norm, KS-
system VA og internkontroll 
VA

A x
VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA oppdateres jevnlig. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 

vann og avløp.
150

171 Driftsrelatert ROS og beredskap VA A x Fylkesmannen etterlyser oppdatert ROS-analyse for avløp. ROS- analyse 
og beredskapsplan skal revideres jevnlig. 

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 25 25 25

172 Driftsrelatert Rammeavtale jurist A x Inngåelse av rammeavtale med jurist for bistand med VA-juridiske 
problemstillinger.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 100 100 100

53 Dublering vann Bliksund - 
Nesseheia

Dubblering vann Bliksund - 
Nesseheia V x

Tiltaket innebærer en dublering av dagens vannforsyning for å øke 
kapasiteten mot skjærgården.

 4 000

3 Forsterkning vannledning 
mot Høvåg

Vannledning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

V x

Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.

Dagens kapasitet er svært presset i 
sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten 
opp til ønsket nivå. Gir økt leveringssikkerhet med 
forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen 
er delt i 3 undertiltak: Høvåg - Kjøpmannsvik, 
Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. 
Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen.

6 000

4 Forsterkning vannledning 
mot Høvåg

Vannledning Kjøpmannsvik - 
Jonsøya

V x

Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.

Dagens kapasitet er svært presset i 
sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten 
opp til ønsket nivå. Gir økt leveringssikkerhet med 
forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen 
er delt i 3 undertiltak: Høvåg - Kjøpmannsvik, 
Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. 
Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen.

4 700

159 Forsterkning vannledning 
mot Høvåg

Vannledning Jonsøya - 
Fjeldal

V x

Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.

Dagens kapasitet er svært presset i 
sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten 
opp til ønsket nivå. Gir økt leveringssikkerhet med 
forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen 
er delt i 3 undertiltak: Høvåg - Kjøpmannsvik, 
Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. 
Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen.

3 300

50 Høydebasseng 
Bjellandsåsen

Høydebasseng 
Bjellandsåsen V x

Sikrer tilstrekkelig kapasitet for næringsetableringer i Brønningsmyr. Gir 
økt leveringssikkerhet og jevnere trykkforhold i nettet.

 1 000 14 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

150 Nedbørfelt Grimevann Farekartlegging i nedbørfelt, 
oppfølging V x Oppfølging av resultater fra tidligere utført farekartlegging i nedbørfeltet til 

Grimevann.
 50

48 Nytt 
vannbehandlingsanlegg

Ombygging og utvidelse 
Lillesand vannverk

V x x

Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. Tiltaket sees i 
sammenheng med etablering av reservevannforsyning mot kristiansand. 

Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. 
Tiltaket sees i sammenheng med etablering av 
reservevannforsyning mot kristiansand. Inngår i nytt 
IKS. Hovedtiltaket inkluderer ombygging og utvidelse 
av Lillesand vannverk i tillegg til utbedring av 
Heldalstemmen.

500 1 000 11 000 25 000 150 000

49 Nytt 
vannbehandlingsanlegg

Heldalstemmen utbedring

V x x

Utbedring og vedlikehold av Heldalstemmen. Gjelder selve stemmen og 
oppdemningen av Østre Grimevann. 

Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. 
Tiltaket sees i sammenheng med etablering av 
reservevannforsyning mot kristiansand. Inngår i nytt 
IKS. Hovedtiltaket inkluderer ombygging og utvidelse 
av Lillesand vannverk i tillegg til utbedring av 
Heldalstemmen.

2 000

116 Ombygging Fossbekk RA Ombygging Fossbekk RA
A x x

Midlertidig ombygging for å møte krav om sekundærrensing. Aktuelt med 
ny plassering av anlegget på lengre sikt.

Tiltaket sees i sammenheng med omfanget av  
systemløsningen i Høvåg.

7 000 12 000 1 000 100 000

81 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Ombygging Okseviga RA

A x x

Nedlegge dagens anlegg og videreføre til nytt kommunalt avløpsanlegg. Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

5 000

75 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Ombygging Ytreviga RA

A x x

Nedlegge dagens anlegg og videreføre til nytt kommunalt avløpsanlegg. Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

5 000

63 Overordnet plan VA Hovedplan vannforsyning V x Jevnlig oppdatering av hovedplanen Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

50 50 50 500 500

140 Overordnet plan VA Hovedplan avløp A x x x Jevnlig oppdatering av hovedplanen Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

50 50 50 500 300

146 Overordnet plan VA Oppdatering av 
funksjonskart VA i GIS V x x x Kartvisninger som viser bl.a. VA-nettets betjeningsområder. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
250 25 25 25

157 Overordnet plan VA Plan for trykksoner, 
bassengdekning og 
brannvann

V x
Dagens planer er mangelfull/utdatert. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
50 50

158 Overordnet plan VA Utredning nytt 
hovedrenseanlegg avløp A x x Plassering og prinsipp for nytt hovedrenseanlegg skal fastsettes. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
500 200 100

161 Overordnet plan VA Strategiplan 
lekkasjereduksjon 
vannforsyning

V x x
Utarbeide overordnet strategiplan for reduksjon av lekkasjer i 
vannforsyningen 

Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

100

162 Overordnet plan VA Strategiplan reduksjon av 
fremmedvann i avløp A x x x Utarbeide overordnet strategiplan for reduksjon av fremmedvann i avløpet Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
150

164 Overordnet plan VA Systemvurdering avløp A x x x Tiltaket gjelder nettmodellering med tanke på overføringsanlegg avløp. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

100 200

169 Overordnet plan VA Oppdatering av 
funksjonskart VA i GIS A x x x Kartvisninger som viser bl.a. VA-nettets betjeningsområder. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
250 25 25 25

121 PS Dyvik PS Dyvik
A x x

Etablering av ny pumpestasjon. Økning av kapasitet.  1 500

106 PS Grøgårdsmyr PS Grøgårdsmyr

A x x

Pumpestasjonen har ikke nok kapasitet til å ta unna den økte tilrenningen 
og går ofte i nødoverløp. En ombygging av stasjonen gir økt kapasitet og 
reduserer miljøbelastningen de uønskede nødoverløpene gir.

Tiltaket sees i sammenheng med utbedringen av de 
nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS 
Skuggevik og PS Ørnefjell.

3 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

120 PS Kirkekilen PS Kirkekilen
A x x

For liten kapasitet og hyppige overløp. En ombygging av stasjonen gir økt 
kapasitet og reduserer miljøbelastningen de uønskede nødoverløpene 
gir.

Tiltaket sees i sammenheng med systemløsningen 
for avløp i Høvåg.

2 500

114 PS Ørnefjell PS Ørnefjell
A x x

Liten pumpestasjon som ikke holder kommunal standard. Tiltaket sees i sammenheng med utbedringen av de 
nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS 
Skuggevik og PS Ørnefjell.

1 500

61 Reservevannledning 
Lillesand - Kristiansand

Tilpasning kommunal 
vannledning ifbm. 
reservevannledning Fjeldal - 
Vallesverdmyra

V x

Tilpasning av kommunens vannledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning. 

Tiltaket omfatter tilpasning av kommunens 
sekundærenett når ny reservevannledning skal 
etableres.

500 500 2 500 2 500 23 000

174 Reservevannledning 
Lillesand - Kristiansand

Tilpasning kommunalt avløp 
ifbm. reservevannledning 
Fjeldal - Vallesverdmyra A x

Tilpasning av kommunens avløpsledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning.

Tiltaket omfatter tilpasning av kommunens 
sekundærenett når ny reservevannledning skal 
etableres.

500 500 2 500 2 500 23 000

43 VA Kaldvell - Grimstad 
grense

Vannledninger Kaldvell - 
Grimstad grense

V x

Tilpasning av kommunens vannledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning. 

Tiltaket forutsetter at det kommer på plass 
reservevannledning mot Grimstad kommune. 
Dersom denne blir etablert er det naturlig å trekke 
med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt 
avløp, blant annet fra Gitmark.

15 000

122 VA Kaldvell - Grimstad 
grense

Avløpsledning Kaldvell - 
Grimstad grense

A x

Tilpasning av kommunens avløpsledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning.

Tiltaket forutsetter at det kommer på plass 
reservevannledning mot Grimstad kommune. 
Dersom denne blir etablert er det naturlig å trekke 
med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt 
avløp, blant annet fra Gitmark.

10 000

123 VA Kaldvell - Grimstad 
grense

PS Gitmark

A x

Etablering av avløpspumpestasjon. Tiltaket forutsetter at det kommer på plass 
reservevannledning mot Grimstad kommune. 
Dersom denne blir etablert er det naturlig å trekke 
med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt 
avløp, blant annet fra Gitmark.

2 000

65 Sanering knutepunkt Mindre knutepunktstiltak
V x

Samlepost for mindre utbedringer på kummer/trykkøkere. Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på 
kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. 
Gjelder både vann og avløp.

200 500 1 000 1 000 2 000

142 Sanering knutepunkt Mindre knutepunktstiltak
A x

Samlepost for mindre utbedringer på kummer/pumpestasjoner. Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på 
kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. 
Gjelder både vann og avløp.

250 400 1 000 1 000 5 000

151 Sanering knutepunkt Oppgradering av 
landtakskummer V x

Samlepost for utbedring av landtakskummene i skjærgården. Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på 
kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. 
Gjelder både vann og avløp.

100 100 100 100 5 000

64 Sanering ledningsnett Mindre saneringstiltak
V x

Samlepost for mindre utbedringer på drikkevannsnettet. Hovedtiltaket gjelder mindre utbedringer på 
ledningsnettet. Gjelder både vann og avløp.

200 500 1 400 1 400 5 000

141 Sanering ledningsnett Mindre saneringstiltak
A x

Samlepost for mindre utbedringer på avløpsnettet. Hovedtiltaket gjelder mindre utbedringer på 
ledningsnettet. Gjelder både vann og avløp.

250 500 1 000 1 000 5 000

10 Sanering vann og avløp 
Bellevue

Sanering vannledning 
Bellevue V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

5 000

79 Sanering vann og avløp 
Bellevue

Avløpsanering Bellevue
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

7 000

7 Sanering vann og avløp 
Borkedalen

Sanering vannledning 
Borkedalen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

1 000

74 Sanering vann og avløp 
Borkedalen

Avløpsanering Borkedalen
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

39 Sanering vann og avløp 
Bregnesvingen

Sanering vannledning 
Bregnesvingen V x x

Utskiftning av eldre ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. 
Økning av kapasitet. Nederste del av Bregnesvingen er ferdig sanert.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

119 Sanering vann og avløp 
Bregnesvingen

Avløpsanering 
Bregnesvingen A x x

Utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Nederste del av 
Bregnesvingen er ferdig sanert.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

38 Sanering vann og avløp 
Eineråsen

Sanering vannledning 
Eineråsen V x x

Utskiftning av eldre ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. 
Økning av kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering.

2 000

118 Sanering vann og avløp 
Eineråsen

Avløpsanering Eineråsen
A x x

Utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering.

3 000

24 Sanering vann og avløp 
Engekjerr - 
Kroksteinåsen

Sanering vannledning 
Engekjerr - Kroksteinåsen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

95 Sanering vann og avløp 
Engekjerr - 
Kroksteinåsen

Avløpssanering Engekjerr - 
Kroksteinåsen A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

4 000

101 Sanering vann og avløp 
Frydentopp - Stykkene

PS Frydentopp

A x

Økning av kapasitet. Prosjektet sees i sammenheng med Solkollen – 
Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering 
og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.

1 500

27 Sanering vann og avløp 
Frydentopp - Stykkene

Sanering vannledning 
Frydentopp - Stykkene

V x x

Økning av kapasitet. Utskiftning av eldre anlegg. Prosjektet sees i 
sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med 
offentlig-privat samarbeid.

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering 
og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.

3 500

100 Sanering vann og avløp 
Frydentopp - Stykkene

Avløpsanering Frydentopp - 
Stykkene

A x x

Økning av kapasitet.  Utskiftning av eldre anlegg. Prosjektet sees i 
sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med 
offentlig-privat samarbeid. 

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering 
og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.

3 000

6 Sanering vann og avløp 
Furulia

Sanering vannledning 
Furulia V x x

Eldre vannledninger i PVC med ukjent anleggsår. Økning av kapasitet. 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering.

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger i Furulia.

1 000

73 Sanering vann og avløp 
Furulia

Avløpsanering Furulia
A x x

Sanering av eldre avløpsledninger i betong. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger i Furulia.

3 000

44 Sanering vann og avløp 
Heldal

Sanering vannledning Heldal
V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

124 Sanering vann og avløp 
Heldal

Avløpsanering Heldal
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

1 Sanering vann og avløp 
Høvåg sentrum

Sanering vannledning 
Høvåg sentrum V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering og sees i sammenheng med 
systemløsning for avløp i Høvåg.

5 000

66 Sanering vann og avløp 
Høvåg sentrum

Avløpsanering Høvåg 
sentrum A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering og sees i sammenheng med 
systemløsning for avløp i Høvåg.

5 000

35 Sanering vann og avløp 
Julebauen

Sanering vannledning 
Julebauen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

1 000

111 Sanering vann og avløp 
Julebauen

Avløpsanering Julebauen
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

36 Sanering vann og avløp 
Luntevika - Bergshaven

Sanering vannledning 
Luntevika - Bergshaven

V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
pumpestasjon PS Bergshaven. Store deler av 
Luntevika er ferdig sanert/utbygd.

1 000

112 Sanering vann og avløp 
Luntevika - Bergshaven

Avløpsanering Luntevika - 
Bergshaven

A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
pumpestasjon PS Bergshaven. Store deler av 
Luntevika er ferdig sanert/utbygd.

2 000

113 Sanering vann og avløp 
Luntevika - Bergshaven

PS Bergshaven

A x x

Bergshaven pumpestajsoner er i dag 3 små pumpestasjoner som ikke 
holder kommunal standard.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
pumpestasjon PS Bergshaven. Store deler av 
Luntevika er ferdig sanert/utbygd.

2 000

21 Sanering vann og avløp 
Nedre Hestheia

Sanering vannledning Nedre 
Hestheia V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

92 Sanering vann og avløp 
Nedre Hestheia

Avløpsanering Nedre 
Hestheia A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

13 Sanering vann og avløp 
Sandsmyra - Oddekleiva

Sanering vannledning 
Sandsmyra - Oddekleiva V x x

Sanering av gamle PVC-ledninger med ukjent anleggsår. Økning av 
kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger.

5 000

84 Sanering vann og avløp 
Sandsmyra - Oddekleiva

Avløpssanering Sandsmyra - 
Oddekleiva A x x

Sanering av gamle spillvannsledninger med ukjent årstall og AF-ledninger 
med begrenset kapasitet. Reduserer mengden fremmedvann betraktelig 
og gir økt kapasitet på spillvannsnettet.

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger.

9 000

37 Sanering vann og avløp 
Seljelia

Sanering vannledning 
Seljelia

V x x

Utskiftning av førstegenerasjons-PVC vannledninger. Økning av 
kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker 
for vann, TS Seljelia. Sees evt. i sammenheng med 
ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

3 000

40 Sanering vann og avløp 
Seljelia

TS Seljelia

V x x

Etablering av ny trykkøker for vann. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker 
for vann, TS Seljelia. Sees evt. i sammenheng med 
ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

2 000

117 Sanering vann og avløp 
Seljelia

Avløpsanering Seljelia

A x x

Utskiftning av førstegenerasjons-PVC avløpsledninger. Økning av 
kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker 
for vann, TS Seljelia. Sees evt. i sammenheng med 
ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

4 000

25 Sanering vann og avløp 
Skuggevik

Sanering vannledning 
Skuggevik V x x

Økt tilknytning og eldre ledningsnett gjør at ledningsnettet må saneres for 
å øke kapasiteten.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Skuggevik.

3 000

96 Sanering vann og avløp 
Skuggevik

Avløpsanering Skuggevik
A x x

Økt tilknytning og eldre ledningsnett gjør at ledningsnettet må saneres for 
å øke kapasiteten.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Skuggevik.

3 000

173 Sanering vann og avløp 
Skuggevik

PS Skuggevik
A x x

Økt tilknytning gjør at stasjonens kapasitet må økes. Tiltaket sees også i 
sammenheng med utbedringen av de nærliggende stasjonene PS 
Grøgårdsmyr, PS Skuggevik og PS Ørnefjell.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Skuggevik.

2 000

8 Sanering vann og avløp 
Solkollen

Sanering vannledning 
Solkollen - Kirkemoen - 
Stykkene

V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Saneres og bygges ut i samarbeid 
med privat utbygger. Inkluderer g/s-veg. Utbyggingen 
omfatter også bebyggelse syd for fylkesvegen hvor 
kommunen er grunneier. Området sees i 
sammenheng med VA Frydentopp – Stykkene.

1 000
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76 Sanering vann og avløp 
Solkollen

Avløpsanering Solkollen - 
Kirkemoen - Stykkene

A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Saneres og bygges ut i samarbeid 
med privat utbygger. Inkluderer g/s-veg. Utbyggingen 
omfatter også bebyggelse syd for fylkesvegen hvor 
kommunen er grunneier. Området sees i 
sammenheng med VA Frydentopp – Stykkene.

2 000

18 Sanering vann og avløp 
Storgata

Sanering vannledning 
Storgata V x x

Økning av kapasitet. Utskiftning av eldre PVC-ledninger med liten 
dimensjon og ukjent anleggsår.

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering 
i Storgata.

3 000 3 000

88 Sanering vann og avløp 
Storgata

Avløpsanering Storgata
A x x

Inngår i ny systemløsning for spillvann i sentrum. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering 
i Storgata.

5 000 5 000

29 Sanering vann og avløp 
Stykkene

Sanering vannledning 
Stykkene V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid.

1 000

103 Sanering vann og avløp 
Stykkene

Avløpsanering Stykkene
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid.

2 000

30 Sanering vann og avløp 
Tingsaker senter

Sanering vannledning 
Tingsaker senter V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

104 Sanering vann og avløp 
Tingsaker senter

Avløpsanering Tingsaker 
senter A x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

14 Sanering vann og avløp 
Tingsakermoen

Sanering vannledning 
Tingsakermoen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

4 000

85 Sanering vann og avløp 
Tingsakermoen

Avløpsanering 
Tingsakermoen A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

6 000

22 Sanering vann og avløp 
Tunveien

Sanering vannledning 
Tunveien V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

93 Sanering vann og avløp 
Tunveien

Avløpsanering Tunveien
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

12 Sanering vann og avløp 
Vestregate

Sanering vannledning 
Vestregate - Bankplassen

V x x

Sanering av gamle ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. 
Økning av kapasiteten.

Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering 
vannledning, sanering avløpsledning og etablering 
av ny PS Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle 
ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-
ledninger i området

1 500 3 000

83 Sanering vann og avløp 
Vestregate

Avløpsanering Vestregate - 
Bankplassen

A x x

Sanering av AF-ledninger. Reduserer mengden fremmedvann betraktelig 
og gir økt kapasitet på spillvannsnettet.

Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering 
vannledning, sanering avløpsledning og etablering 
av ny PS Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle 
ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-
ledninger i området

2 000 4 000

109 Sanering vann og avløp 
Vestregate

PS Kjetil Moes plass

A x

Etablering av ny pumpestasjon i forbindelse med sanering av 
avløpsledning.

Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering 
vannledning, sanering avløpsledning og etablering 
av ny PS Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle 
ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-
ledninger i området

3 000

15 Sanering vann og avløp 
Ørving

Sanering vannledning 
Ørving

V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Valg av omfang på spillvann må 
avklares nærmere i tillegg til lokal OV-håndtering.

2 000
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86 Sanering vann og avløp 
Ørving

Avløpsanering Ørving

A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Valg av omfang på spillvann må 
avklares nærmere i tillegg til lokal OV-håndtering.

3 000

52 Sanering vannledning 
Naudesund

Sanering vannledning 
Naudesund V x x

Utskiftning av eldre vannledning og økning av kapasitet.  1 000

5 Sanering vannledning 
Viadukten - Øvregate - 
Østregate

Sanering vannledning 
Viadukten - Øvregate - 
Østregate

V x x
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 

avløpssanering
5 000

71 Sanering vannledning 
Viadukten - Øvregate - 
Østregate

Avløpsanering Viadukten - 
Øvregate - Østregate A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

10 000

80 Sjøledning avløp Bergstø 
- Sandsnes

Sjøledning avløp Bergstø - 
Sandsnes A x

Utskiftning av eldre avløpsledning og økning av kapasitet. Sees i 
sammenheng med kapasitet gjennom sentrum.

 5 000

149 Spredt avløp Plan for sanering spredt 
avløp

A x x

Det er stilt krav til opprydding innen 2027. I dag er det manglende oversikt 
og oppfølging av spredt avløp i Lillesand. Det foreligger ingen rutiner, 
strategi eller overordnet plan for å rydde opp i forurensning fra avløp som 
er defekte, mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til 
standard.

Hovedtiltaket innebefatter planmessige tiltak og 
tilpasning av kommunale anlegg for tilknytning spredt 
avløp. Oppfølging, drift og tilsyn av avløp i spredt 
bebyggelse inngår ikke.

500 100 100 100

41 TS Engelshei TS Engelshei
V x

Etablering av trykkøker for å øke leveringskapasiteten til området.  1 500

26 Vann og avløp Flørenes Vannledning Flørenes

V x

Etablering av kommunal vannledning. Det er aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid om utbygging.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Flørenes. Det er aktuelt 
med offentlig-privat samarbeid om utbygging.

3 000

97 Vann og avløp Flørenes Avløpsledning Flørenes

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Det er aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid om utbygging.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Flørenes. Det er aktuelt 
med offentlig-privat samarbeid om utbygging.

4 000

98 Vann og avløp Flørenes PS Flørenes

A x

Etablering av kommunal avløpspumpestasjon. Det er aktuelt med offentlig-
privat samarbeid om utbygging.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Flørenes. Det er aktuelt 
med offentlig-privat samarbeid om utbygging.

2 000

11 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Vannledning Hesleviga - 
Okseviga

V x

Etablering av vannledning til Ulvøya. Etablering av vannledning vil gi 
ringforbindelse.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

12 000

82 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Avløpsledning Hesleviga - 
Okseviga

A x

Etablering av avløpsløsning for Ulvøya. Ikke tilknyttet kommunalt 
renseanlegg i dag.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

3 000 12 000

58 Vann og avløp 
Hesthagen - Åmland

Vannledning Hesthagen - 
Åmland V x

Etablering av kommunal vannledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon.

3 000

134 Vann og avløp 
Hesthagen - Åmland

Avløpsledning Hesthagen - 
Åmland A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon.

5 000

135 Vann og avløp 
Hesthagen - Åmland

PS Åmland
A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon.

2 000
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59 Vann og avløp 
Høvågkrysset - Ørsland

Vannledning Høvågkrysset - 
Ørsland

V x

Etablering av kommunal vannledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Tiltaket sees i sammenheng 
med systemløsning avløp i Høvåg.

3 000

136 Vann og avløp 
Høvågkrysset - Ørsland

Avløpsledning Høvågkrysset 
- Ørsland

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Tiltaket sees i sammenheng 
med systemløsning avløp i Høvåg.

4 000

137 Vann og avløp 
Høvågkrysset - Ørsland

PS Ørsland

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Tiltaket sees i sammenheng 
med systemløsning avløp i Høvåg.

2 000

55 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

Vannledning Kjerlingland - 
Fjeldal

V x

Etablering av kommunal vannledning mellom Kjerlingland og Fjeldal. 
Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i 
samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

9 000 5 000

127 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

PS Fjeldal

A x

Ny avløpspumpestasjon. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

2 500

128 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

Avløpsledning Kjerlingland - 
Fjeldal

A x

Ny avløpsledning. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

9 500 6 000

129 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

PS Lindekjerr (Kosvig)

A x

Ny avløpspumpestasjon. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

2 000

54 Vann og avløp 
Nesseheia - 
Åmlandskilen

Vannledning Nesseheia - 
Åmlandskilen

V x

Etablering av kommunal vannledning. Gir ringforbindelse. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Omfang og utstrekning ikke 
fastlagt.

3 000

125 Vann og avløp 
Nesseheia - 
Åmlandskilen

PS Nesseheia

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Omfang og utstrekning ikke 
fastlagt.

2 000

126 Vann og avløp 
Nesseheia - 
Åmlandskilen

Avløpsledning Nesseheia - 
Åmlandskilen

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Omfang og utstrekning ikke 
fastlagt.

4 000

60 Vann og avløp Nyberg - 
Mæbø

Vannledning Nyberg - Mæbø
V x

Etablering av kommunal vannledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp. Omfang og utstrekning ikke fastlagt.

3 000
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138 Vann og avløp Nyberg - 
Mæbø

Avløpsledning Nyberg - 
Mæbø A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp. Omfang og utstrekning ikke fastlagt.

3 000

28 Vann og avløp Storemyr - 
Birkenes grense

Vannledning Storemyr - 
Birkenes grense

V x

Etablering av kommunal vannledning. Aktuelt med samarbeid med Birkenes kommune om 
utbygging av vann og avløpsforbindelse. Omfang og 
utstrekning ikke fastlagt og avtalt.

4 000

102 Vann og avløp Storemyr - 
Birkenes grense

Avløpsledning Storemyr - 
Birkenes grense

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Aktuelt med samarbeid med Birkenes kommune om 
utbygging av vann og avløpsforbindelse. Omfang og 
utstrekning ikke fastlagt og avtalt.

7 000

56 Vann og avløp Trøe Vannledning Trøe

V x

Etablering av ny vannledning (sjø). Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. 
Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Trøe. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning til Kristiansand.

2 000

130 Vann og avløp Trøe Avløpsledning Trøe

A x

Etablering av ny avløpsledning (sjø). Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. 
Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Trøe. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning til Kristiansand.

3 000

131 Vann og avløp Trøe PS Trøe

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. 
Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Trøe. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning til Kristiansand.

2 000

57 Vann og avløp Østre 
Vallesverd

Vannledning Østre 
Vallesverd

V x

Etablering av ny vannledning. Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre 
vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny 
trykkøker, PS Østre Vallesverd. Sees i sammenheng 
med etablering av ny reservevannledning til 
Kristiansand.

2 000

132 Vann og avløp Østre 
Vallesverd

Avløpsledning Østre 
Vallesverd

A x

Etablering av ny avløpsledning. Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre 
vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny 
trykkøker, PS Østre Vallesverd. Sees i sammenheng 
med etablering av ny reservevannledning til 
Kristiansand.

3 000

133 Vann og avløp Østre 
Vallesverd

PS Østre Vallesverd

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre 
vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny 
trykkøker, PS Østre Vallesverd. Sees i sammenheng 
med etablering av ny reservevannledning til 
Kristiansand.

2 000

2 Vann og avløpsutbygging 
Vesterhus Kvåse

Vannledning til Vesterhus 
Kvåse V x

Etablering av vannledning til Vesterhus Kvåse. Etablering av kommunalt vann og avløp til Vesterhus 
Kvåse. Flere mulige traseer er mulige her.

5 000

67 Vann og avløpsutbygging 
Vesterhus Kvåse

Avløpsutbygging Vesterhus - 
Kvåse A x

Etablering av avløpsledning til Vesterhus Kvåse. Etablering av kommunalt vann og avløp til Vesterhus 
Kvåse. Flere mulige traseer er mulige her.

5 000
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