

Vann og avløpssanering GRØGÅRDSMYR 2011 – 2012



LILLESAND KOMMUNE

Nærinformasjon nr 2 | desember 2011

Lillesand kommune er i gang med sanering av vann- og avløpsnett (VA-nett) på Grøgårdsmyr. Fremdriften har vært god og arbeidene er iht. plan eller noe foran tidskjema. Saneringsarbeidet var planlagt å strekke seg fra april 2011 til mai 2012. Alle arbeidene med sanering av planlagt VA-nett er per dags dato ferdigstilt.

Arbeidet med reetablering av vei og asfaltering er utsatt fordi Lillesand kommune i samarbeid med Grøgårdsmyr vel, Agder Energi og Telenor har kommet til en avtale som gjør det mulig å legge alt av kabler for hele Grøgårdsmyr i bakken. Dette innebærer at alt luftstrekke både høyspent og lavspent legges i grøfter i bakken.

På grunn av omfanget og vanskeligheter med å utføre disse arbeidene på vinterstid er det bestemt at anlegget lukkes ned for vinteren fra og med 15. desember og til ca. 1. april. Det vil ikke være noen aktivitet på anlegget i denne perioden. Veiene er blitt gruset og klargjort for vintervedlikehold.

Lillesand kommune vil være ansvarlig for vintervedlikehold av anlegget i denne perioden.



Arbeidet vil starte opp med graving av kabelgrøfter i Luntevikveien og opp mot Grøgårdsmyr. ca. 1. april (værforbeholdt) samtidig som det vil bli startet opp arbeider med sanering av VA-nettet for resterende del av Fjellveien som ikke var med i de opprinnelige planene.

Det forventes at alle arbeider i området er ferdigstilt innen 15. juni 2012.



God jul og godt nyttår!

Lillesand kommune VAR-enhet

